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La Evaluación de la Capacidad Técnica Administrativa para la Ejecución del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Santiago de Quito, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, periodo 
2012 - 2015. Fue elaborado con la finalidad de mejorar la gestión administrativa en la 
ejecución del plan de la parroquia, el cual implica la ejecución de todos los planes, 
programas y proyectos, establecidos por la entidad. Se desarrolló en base a la aplicación 
de instrumentos como cuestionarios y encuestas, que nos facilitó al análisis de datos 
para medir el nivel de cumplimiento de la gestión realizada. Su desarrollo se realizó en 
base a un análisis de la situación actual de los proyectos de los proyectos ejecutados, el 
cual se encontró que no existe una capacitación para el cumplimiento del rol de 
desempeño de los administradores. Teniendo en cuenta que las limitaciones 
presupuestarias juegan un papel importante para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos, también se encontró que no existe un sistema de evaluación de proyectos 
que ayude al monitoreo de la ejecución. La propuesta de la investigación para mejorar la 
gestión administrativa es mediante la aplicación de la metodología de evaluación ex – 
post esto ayudara mejorar la gestión para el cumplimiento de cada uno de los proyectos 
desde la fase de planificación hasta el final del proceso así satisfacer con las necesidades 
de la población.  
Palabras Claves: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO. 





Ing. Juan Carlos Pomaquero Yuquilema 






The evaluation of the technical administrative capacity for the implementation of the 
development plan and territorial planning of the Autonomous Government of the Parish 
of Santiago de Quito, Parish Colta, Province of Chimborazo, period 2012-2015, was 
elaborated with the purpose of  improving administrative management In the execution 
of the parish plan, which implies the execution of all plans, programs and projects, 
established by the entity. It was developed based on the application of instruments such 
as questionnaires and surveys, which facilitated the analysis of data to measure the level 
of compliance with the management performed. Its development was based on an 
analysis of the current situation of the executed projects, which found that there is no 
training to fulfill the performance role of the administrators. Taking into account that 
budget constraints play an important role in meeting the proposed objectives, it was also 
found thad there is no Project evaluation system to assist in monitoring implementation. 
The proposal of the research to improve the administrative management is through the 
application of the evaluation methodology ex – post this will help the management for 
the fulfillment of each one of the projects from the planning phase until the end of the 
process so to satisfy with the needs of the population. 
KEY WORDS: EVALUATION, ADMINISTRATIVE TECHNICAL CAPACITY, 
















El presente trabajo de titulación denominado “Evaluación de la Capacidad Técnica 
Administrativa para la Ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Santiago de Quito, Cantón 
Colta, Provincia de Chimborazo, periodo 2012 - 2015., que nace a partir de este 
problema: deficiente desempeño del personal, que ha sido investigado y que se desea 
superar. 
CAPITULO I: EL PROBLEMA, para el desarrollo de este capítulo se realizó un 
análisis macró, meso y micro del problema en estudio; es decir se describe el problema, 
cuáles son sus antecedentes, formulación y delimitación del problema, se detalla la 
justificación al igual que se plantea tanto el objetivo general como los objetivos 
específicos para dar solución al mismo. 
CAPITULO II: MARCO TEORICO.- Se fundamentó la investigación a través de la 
conceptualización del marco teórico, el mismo que está sustentado con antecedentes 
investigativos, fundamentación teórica, base legal; además se plateó la hipótesis idea a 
defender. 
CAPITULO III. METODOLOGÍA.- Se definieron las modalidades y tipos de 
investigación, a utilizarse, así como también se estableció la población y muestra de 
estudio, las técnicas y herramientas que se utilizarán para recolectar la información. Se 
realizará la tabulación, análisis e interpretación de cada una de las interrogantes 
planteadas en los cuestionarios. 
CAPITULO IV. LA PROPUESTA.- Se desarrolla el marco propositivo compuesto 
por el tema, descripción de la institución; se propone un Diseño de un Sistema de 
Gestión del Talento Humano para fortalecer el desempeño laboral, que dará soluciones 
al problema de investigación en beneficio de la Cooperativa Guaranda Limitada. De la 
ciudad de Guaranda. 
 Al final se formula conclusiones y recomendaciones, así como adjuntar los anexos que 
permiten sustentar el trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de  Santiago de Quito de 
acuerdo a la competencia consagrada en la Constitución plantea fomentar los derechos 
desde la diversidad étnica y cultural, el respeto a la diferencia y la óptima utilización de 
los recursos naturales de la población mediante planes y proyectos de mejoramiento 
local en las comunidades y barrios para buscar el desarrollo socio económico sostenible 
de todos. 
En el año 2012 se procede a la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial  2012-2021 , el cual señala que “Implicara un cambio radical del esquema 
mental tradicional y de la estructura social caduca y excluyente; por esta razón la 
parroquia principalmente en las comunidades a través de este  trabajo se ha podido 
levantar toda la información necesaria con la participación de todos los actores locales” 
(José Manuel Guapi Cepeda, Presidente del GAD-Parroquial , 2012), en vista de que no 
plantea un modelo de gestión territorial, fundamentado en las potencialidades del 
territorio, la definición de metas de corto, mediano y largo plazo en función de las 
competencias que legalmente le corresponden  al GAD-parroquial rural de Santiago de 
Quito, en un escenario donde la pluriculturalidad se transforma en un eje trasversal de 
conformidad a la historia y proyección del propio territorio. 
A los tres años de vigencia del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Parroquial, aún no se cuenta con un informe de la ejecución de proyectos para el 
progresivo cumplimiento de metas, en virtud de que la ausencia de un componente 
técnico y financiero permanente que articule la ejecución del plan y el levantamiento de 
información de los resultados que impliquen el conocimiento de lo que se avanzó desde 
el 2012 al 2015, hace incierto el panorama parroquial a propósito de la crisis 
generalizada del aparato público, del cual la parroquia cuenta con la asignación de los 
recursos muy limitados por parte del estado  para la ejecución de plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
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Por tanto, no solamente son las limitaciones técnicas institucionales, las que impiden 
integralmente priorizar y ejecutar progresivamente el plan, sino ante todo la capacidad 
técnica humana del GAD- Parroquial Rural de Santiago de Quito,  que no logran 
despegar al cumplirse casi un tercio del horizonte de tiempo programado para la hacer 
realidad el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en vista de que es la cuestión 
religiosa, política que al sumarse a la capacidad de gestión del organismo colegiado y 
personal responsable de dicho proceso, limita la visión de futuro que se tiene para 
desarrollar a la parroquia e integrarla al desarrollo cantonal, provincial y nacional. 
Por tanto, la capacidad  de gestión administrativa que no es más que la gerencia social 
del organismo, tiene en la actualidad una acción muy coyuntural que no le permite 
dimensionar en el tiempo, la capacidad del territorio para gestar el modelo de gestión 
que requiere, para salir del atraso que actualmente se lo ve no solo en el tiempo sino 
también en su dinámica de acción y reacción a los retos que la modernidad le impone. 
1.1.1 Formulación del Problema 
¿Incidirá  la evaluación de la capacidad técnica administrativa en la ejecución del plan 
de desarrollo y ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Santiago de Quito, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo periodo 
2012 - 2015? 
1.1.2 Delimitación del Problema 
CONTENIDO 
Campo: Gestión Empresarial  
Área: Gerencia de Organizaciones públicas territoriales 
Aspecto: Gestión Administrativa.  
ESPACIAL 
Provincia: Chimborazo 
Cantón: Colta  
Parroquia: Santiago de Quito. 
TEMPORAL 
Año: 2012 – 2015 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 
La Parroquia Santiago de Quito en su Plan de  Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 
creado en el año 2011 plantea planes y proyectos de mejoramiento para las  
comunidades, dicho plan se ejecuta desde el año 2012 con los recursos asignados por el 
estado para dar cumplimiento con la ejecución y desarrollo del plan.  
El Plan de  Desarrollo Y Ordenamiento Territorial requiere ser evaluado para verificar 
el nivel de cumplimiento de las metas previstas en el tiempo en función de los recursos 
proyectados, fuentes de financiamiento y capacidad técnica del talento humano, de 
manera eficiente y eficaz para dar cumplimiento en su totalidad en el periodo 
establecido es por tal razón que se requiere una evaluación del cumplimiento de la 
ejecución del dicho plan para conocer el nivel de gestión de las autoridades para llevar a 
cabo la eficacia y eficiencia administrativa. 
La evaluación de la capacidad técnica administrativa, beneficiara de manera directa a 
las autoridades de la junta parroquial de Santiago de Quito, mediante el  cumplimiento 
de los objetivos estratégicos siendo una herramienta importante en la gestión 
administrativa, ya que gracias a la evaluación se podrá mejorar y garantizar la 
efectividad en las actividades planificadas.  
Esta investigación nos ayudara conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos de la 
planificación y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en función 
del conocimiento de los factores y variables que la afectan y que están generando 
deficiencias en los procesos, conocer las falencias y aplicar los correctivos, que se 
traducirán en beneficios generales para la población, al contar con una Parroquia que se 
preocupa continuamente por mejorar sus procesos y la funcionalidad administrativa. 
Mediante la obtención de los resultados de la evaluación se podrá conocer el impacto 
que tuvo el planteamiento y ejecución de los planes, programas y proyectos de esta 
manera realizar el mejoramiento continuo que permitan efectuar una acción de 
desarrollo más comprometida con la presente y futuro de la población. 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que la evaluación constituye una actividad sistemática, 
continua dentro de los procesos de ejecución, esto nos ayudara proporcionar la máxima 
información a las autoridades para el mejoramiento de la gestión administrativa. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Evaluar la capacidad técnica administrativa de la ejecución del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Santiago de Quito, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, periodo 2012 – 2015. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Analizar la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Santiago de Quito.  
 
 Determinar el nivel de cumplimiento de los planes, programas y proyectos 
establecidos en el plan. 








CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
2.1.1 Antecedentes Históricos 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Santiago de Quito fue 
fundada el día 16 de julio de 1982, es una institución pública designado a planificar, 
gestionar y ejecutar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento  Territorial efectuando de 
acuerdo a sus competencias administrativas, lo cual no se tiene una información 
adecuado del cumplimiento de sus actividades efectuadas debido a que hasta la 
actualidad no han sido evaluada por la SENPLADES una entidad que conlleva el 
seguimiento  y evaluación de la administración pública.  
Es importante recalcar que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 
Rurales de distintas Parroquias no  han sido evaluados en relación  de la capacidad 
técnica administrativa para su ejecución, pero en distintas parroquias a nivel nacional se 
ha encontrado evaluaciones técnicas administrativas de gestión de las entidades, en 
especial efectuadas por la Contraloría General del Estado, cuya responsabilidad al 
respecto ha sido modificada en las enmiendas a la Constitución efectuadas en el 2015. 
Según la tesis realizada previo a la obtención del Título de Ingeniera en Administración 
Publicado por (Quiche & Yuri, 2016) en su blog (http://bit.ly/2iyEMLP) con el tema de 
“Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
GAD Parroquial de Vilcabamba del Cantón Loja período 2012” en la Universidad 
Nacional de Loja Área Jurídica, Social Y Administración Carrera de Administración 
Pública, modalidad de estudios presencial.  
Al término del presente trabajo investigativo de “Seguimiento y Evaluación del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial de Vilcabamba del Cantón 
Loja período 2012, se ha llegado a las siguientes conclusiones:   
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 Pese a los lineamientos generales establecidos por la Senplades y demás 
reglamentos referentes a la reciente experiencia en los PDOT, se evidencia la 
necesidad de una metodología clara y consecuente con las particularidades que 
involucra el desarrollo de la parroquia Vilcabamba. 
 En el Gobierno Autónomo Descentralizado de Vilcabamba después de realizar un 
diagnóstico previo al PDOT 2011; se pudo evidenciar que cuenta con un grado de 
cumplimiento de proyectos superior al 100 % referente al periodo 2012. 
 Algunos de los proyectos ejecutados en Vilcabamba no ha sido  socializados por las 
autoridades encargadas, debido a la falta de  capacitaciones por parte de la 
institución, en temas relacionados a su puesto de trabajo, provocando un 
descontento y no cumpliendo sus actividades de manera eficiente. 
 El presente trabajo investigativo se enmarca en el ejercicio de  participación 
ciudadana, en la que la elaboración del Plan está  constituido por los ciudadanos y 
ciudadanas, no desde la institución local, es un sentir de la colectividad por lo tanto 
no es un proceso aislado de la sociedad. 
 El plan estratégico de Mejoras para la Junta Parroquial de Vilcabamba tiene un 
horizonte de cumplimiento mínimo de 1 año, los programas, planes y proyectos 
tienen metas para el aprovechamiento de los productos de acuerdo a las necesidades 
más relevantes del PDOT del gobierno parroquial. 
Para (Lascano M, 2015) en su bloc (http://bit.ly/2k28edz) con tema “Resultados de la 
Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
San Carlos, Cantón Quevedo, Frente al Cumplimiento de Metas Propuestas. Año 
2013.”  (Tesis de Grado previo a la obtención del Título de Ingeniería en Gestión 
Empresarial) en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias 
Empresariales, Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, Modalidad de estudios 
presencial.  
Al término del presente trabajo investigativo de “Resultados de la Gestión 
Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Carlos, 
Cantón Quevedo, Frente al Cumplimiento de Metas Propuestas. Año 2013.” se ha 
llegado a las siguientes conclusiones:   
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 La gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
San Carlos su principal problema fue la inadecuada organización y planificación, en 
sus labores, así como el limitado presupuesto que reciben, falta de liderazgo por 
parte de su dirigente, capacitación al personal administrativo, son algunas de las 
necesidades de esta entidad y esto a su vez origino descontento de los ciudadanos 
que no fueron atendidos. 
 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Carlos durante el año 
2013, no tuvo una buena gestión, los habitantes de la parroquia manifiestan su 
descontento en el cumplimiento de las obras y objetivos ofrecidos en campaña. 
 Se pudo constatar que tuvieron limitaciones como el presupuesto que reciben los 
Gobiernos Parroquiales por parte de Gobierno Central que apenas es el 6% del 
presupuesto general, dificultades como el liderazgo y la capacitación fueron otro de 
los problemas más relevantes, esto origina que exista una sobre carga de funciones 
de sus colaboradores. 
 En la administración actual se ha tomado medidas como la participación en 
capacitaciones constantes con entidades públicas como la (ASOGOPALR) 
Asociación de gobiernos parroquiales de los Ríos, (CONAGOPARE) consejo 
nacional de gobiernos parroquiales rurales del Ecuador., en lo que se refiere al 
presupuesto tratan de solventar las necesidades que son de vital importancia, a 
través de convenios con la Prefectura Los Ríos y la Municipalidad, Prestamos al 
Banco Central, en la parte sociales la junta parroquial trabajan en conjunto con los 
(CIBV) y (CNH) adultos mayores, discapacitados a través de las diferentes 
fundaciones.  
Es así que para (Mendoza & Servilio, 2016) en su bloc (http://bit.ly/2jWldcn) con el 
tema “Evaluación del Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia Sabiango del Cantón Macara, Provincia de Loja, en el periodo 2011- 
2012 (tesis inédita de Ingeniería) en la Universidad Nacional de Loja Área Jurídica 
Social y Administrativa, Carrera de Administración Pública, Modalidad de estudios 
presencial.  
 Al término del presente trabajo investigativo de la “Evaluación del Plan de Desarrollo y  
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sabiango del Cantón Macara, Provincia de 
Loja, en el periodo 2011- 2012 se ha llegado a las siguientes conclusiones:   
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 En la Parroquia Sabiango la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial no se desarrolló conforme lo que establece la normativa, por diferentes 
factores principalmente culturales, debido a que la ciudadanía no tiene conocimiento 
del Plan y por ende desconocen como intervenir en los asuntos de interés público, lo 
tanto hay poca participación ciudadana, ya que el 72,12% de los encuetados 
revelaron el desconocimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 En la parroquia Sabiango la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento no 
ha generado el impacto esperado debido a que no se ha cambiado la forma de 
gestionar; en este sentido se afirma que no se puede tener resultados distintos si se 
sigue realizando las mismas actividades; según la apreciación de la ciudadanía el 
desempeño del Gobierno Parroquial es regular, así lo manifestó el75.96% de los 
encuestados. 
 En la parroquia Sabiango se determinó que las actividades del gobierno parroquial 
no se ejecutaron conforme al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial ya que 
se ha dejado de lado algunos temas importantes en cada sistema de desarrollo 
Sistematizando la información presentada, es posible concluir que los  PD y OT, se 
trasforman en importantes herramientas e información y consulta, que dicen mucho de 
lo que es y no es el territorio, de la vocación productiva o economía en base sobre la 
cual es posible dinamizar el proceso de desarrollo  económico local, sin embargo, el 
documento resulta en casi todos los casos referidos como un  dato que no fue posible en 
términos de sus planes, programas y proyectos, ejecutarlo totalmente, dadas las 
coyunturas que subyacen a la intencionalidad política que implica la dirección de los 
GAD´s, que no avanza a dirimir la dicotomía entre el clientelismo que implica desviar 
el plan hacia acciones no contempladas y la posibilidad de pesar el desarrollo en el 
mediano y largo plazo. 
Por tanto, la dirección política típica de estos organismos territoriales y la ausencia de 
talento humano técnico que aplique, supervise y monitoree la ejecución del plan, será 
siempre la limitante para que las estanterías sigan siendo el depositario de las buenas 
intenciones típicas de esta herramienta de gestión y desarrollo territorial. 
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2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 La evaluación. 
Según (Olias de Lima, B., 2001) es una de las características de la nueva gestión pública 
es el desplazamiento de los sistemas de control  tradicionales fundamentalmente los 
controles de legalidad y financiero contables y su reemplazo por la evaluación  
Los sistemas de control persiguen básicamente la reproducción del sistema asegurando 
que las conductas o los procesos no se desvíen de los estándares establecidos. La 
evaluación pone el acento en los resultados de la gestión y buscan medir o ponderar la 
adecuación entre estos y los objetivos perseguidos.  
Los sistemas tradicionales de control son primordialmente internos, la evaluación está 
dirigida hacia el medio externo, si los resultados de la gestión producen los efectos o 
impactos deseados y, por tanto, es más adecuada para tomar en consideración las 
variaciones del entorno. La búsqueda de la flexibilidad, la adaptabilidad y el cambio, los 
grandes retos de la nueva gestión pública, han hecho de la avaluación un instrumento 
imprescindible de las políticas públicas y de la gestión. 
Hay que señalar que las finalidades de la evaluación pueden ser múltiples y que su 
utilización ha sido ampliamente discutida. Comenzando por lo que la evaluación tiene 
de criterio político. Como su propio nombre indica, evaluar es valorar con arreglo a 
determinadas normas o criterios, y no es lo mismo tomar en cuenta le rentabilidad de un 
servicio, en términos de productividad que su incidencia social o su contribución a los 
valores colectivos. 
En cualquier caso, lo cierto es que para la nueva gestión pública solo se puede mejorar 
aquello que se mide y, en este sentido, la evaluación permite disponer de informaciones 
apreciables susceptibles de distintos usos. La evaluación permite conocer desde cómo se 
está haciendo o implementando un programa, hasta cuales son realmente sus beneficios, 
pasando por el impacto o efecto conseguido. 
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En el terreno de la evaluación hay que mencionar una aplicación específica en la gestión 
de personal: la evaluación del rendimiento de los empleados públicos. Se trata de un 
instrumento que relaciona retribuciones y rendimiento. El desempeño de los 
funcionarios, la manera en que los distintos miembros de una organización desempeñan 
su trabajo, es la gran olvidada de régimen estatutario. Pese a distintos intentos, las 
organizaciones burocráticas acaban imponiendo el criterio formal: ha puesto igual, 
retribución igual. Cualquier otra práctica es sospechosa de favoritismo o arbitrariedad. 
La evaluación del rendimiento se conecta con un principio distinto: retribuciones con 
arreglo al rendimiento. La motivación, la dedicación, el esfuerzo y la competencia 
deben ser recompensadas diferencialmente, evitando la desmotivación característica de 
los empleados públicos.  
2.2.2 La evaluación. 
Según (Tamayo, 2007) Dentro del proyecto es una obligación que las 
organizaciones, institucionales, empresas o comunidades deben realizar, para 
poder verificar en qué medida se están cumpliendo los fines y objetivos que se 
pretendieron alcanzar en un determinado momento. Los conceptos 
contemporáneos de avaluación no consideran solo el resultado final del proyecto 
sino más bien, les interesa una valoración cuantitativa y cualitativa de todo el 
proceso, empezando desde el diagnostico, proceso y resultados, para efectuar 
nuevas adaptaciones o reajustes; siendo una autoevaluación progresiva, 
sistemático, técnico y rigurosa. 
La evaluación periódica permite evitar disfunciones o falta de coherencia entre lo 
proyectado y lo ejecutado. De esta forma, la evaluación tiene que estar presente desde el 
inicio del diagnóstico y a la vez constante en cada etapa para realizar los ajustes 
correspondientes; coordinar elementos; efectuar un seguimiento y continuidad con cada 
uno de los actores y responsables del proyecto, en la medida de generar productos, 
resultados e información útil, que puede ser el punto de cierre o punto de partida para 
otros proyectos.   
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2.2.3 Las evaluaciones. 
Según (Iñaguazo & Ortiz, 2013) “son valoraciones independientes, efectuadas por 
colaboradores externos, del impacto y la pertinencia del proyecto. El propósito de las 
evaluaciones es una combinación entre aprendizaje, orientación y control basada en una 
apreciación de lo que ha logrado el proyecto”.  
La evaluación es el proceso de monitoreo-vigilancia sistematizado y estructurado de 
acuerdo a los requisitos de una determinada área del conocimiento o de las actividades 
sociales, que está guiada por unos supuestos teóricos y ha establecido de una manera 
explícita unos procedimientos. 
Hay que reconocer dentro del argumento sobre la evaluación, que la avaluación se basa 
en la revisión de la información existente, discusiones con todas las partes interesadas y 
estudios de impacto; sin embargo, en este mismo ámbito se puede ubicar a la evaluación 
del desempeño puesto que el mecanismo y los recursos son los mismos.  
2.2.4 Objetivos de la Evaluación.  
Según (Iñaguazo & Ortiz, 2013) 
 Los objetivos de la evaluación del desempeño pueden ser sistematizados en los 
siguientes criterios: 
 Permitir condiciones de medida de potencial humano en el sentido de determinar 
su plena aplicación. 
 Permitir el tratamiento de los recursos humanos, como un recurso básico de la 
organización y cuya productividad puede ser desarrollada indefinidamente 
dependiendo de la forma de administración. 
 Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 
participación a todos los miembros de la organización, teniendo presentes por una 
parte los objetivos organizacionales y por otra parte, los objetivos individuales. 
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2.2.5 Importancia 
Según (Iñaguazo & Ortiz, 2013) son múltiples las consideraciones por las que se puede 
justificar la importancia de la evaluación porque es necesario debido a que de utilizar 
adecuadamente los resultados del proceso de evaluación. 
Una avaluación casi siempre va permitir mejorar las funciones que cumplen, reconocer 
las debilidades y apoyarse en las fortalezas con el único anhelo de servir mejor y 
desarrollar un buen rol dentro de la sociedad. 
2.2.6 Evaluación participativa 
Según (Iñaguazo & Ortiz, 2013) el objeto de este tipo de evaluación es minimizar 
la distancia que existe entre el avalador y los avaluados. Se lo utiliza 
particularmente para pequeños planes. En el proceso de un proyecto social la 
estrategia participativa exige el concurso de la comunidad en el diseño, 
programación, ejecución, operación y evaluación del mismo, de esta forma, la 
evaluación participativa es un componente de una estrategia diferente de 
proyectos y no puede concebirse aislada de los proyectos sociales lo que hace que 
su adecuada implementación dependa en gran medida de la población afectada por 
el mismo. 
2.2.7 Seguimiento a la Ejecución  
Según (Robbin E. & Coulter M.,, 2010) La ejecución del plan de ordenamiento 
territorial, implica inversión de recursos que deben responder a los criterios 
básicos de eficiencia y eficacia. En la fase de seguimiento a la ejecución del POT 
se ofrecen instrumentos para conocer de manera oportuna, si a través de la 
implementación del modelo de ocupación del territorio y la ejecución de los 
proyectos planteados en el programa de ejecución se está dando o no 
cumplimiento a los objetivos propuestos, de acuerdo con cada uno de los temas 
del ordenamiento: amenazas y riesgos, servicios públicos, medio ambiente y 
recursos naturales, vías y transporte, espacio público, vivienda, equipamientos 
colectivos, patrimonio, suelo y sistemas productivos.  
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De esta manera, la administración podrá conocer si la inversión que están realizando en 
el territorio está contribuyendo a cumplir con los propósitos establecidos en el Plan y 
establecer mecanismos para dar continuidad a programas y proyectos exitosos o para 
reorientar la dinámica de ocupación e intervención del territorio.  
Los resultados del proceso de seguimiento a la ejecución del EOT, son el insumo clave 
para sustentar cualquier proceso de revisión y ajuste que pretenda adelantar.  
Así mismo, el seguimiento a la ejecución como un componente del Expediente, es una 
tarea que a partir de este documento debe continuar enriqueciendo y actualizando como 
una labor permanente de monitoreo a la ejecución del EOT y al análisis de los impactos 
positivos y negativos. 
2.2.8 Los proyectos  
Según (Robbin E. & Coulter M.,, 2010) Es parte de los programas, constituye una 
herramienta que organiza las acciones concretas en torno a los problemas u 
oportunidades concretas, partiendo de objetivos, actividades, metodologías y metas.  
Los proyectos tienen el mayor nivel de concreción de todos los instrumentos de 
planificación, se refieren a un lugar y aspecto concreto. Están conformados por un 
conjunto de actividades interrelacionadas valoradas monetariamente.  
A continuación se puede observar los planes, programas y proyectos establecidos para 
cada sistema.  
Los programas y proyectos se convierten en unidades operativas de desarrollo 
territorial, es decir, son la parte medular del proceso operativo del PDOT.  
Estos programas y proyectos son el resultado de una construcción en base a recolección 
de información tanto cantonal como parroquial, en ellos se ve reflejada la participación 
ciudadana que ha definido proyectos a corto, mediano y largo plazo para alcanzar los 
objetivos de desarrollo y la visión trazada hasta la fecha horizonte. 
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El proyecto.-  Según (Tamayo, 2007) es parte de un circuito o conjunto de niveles 
operacionales. Esta línea de acción, donde se suceden la actividad, proyecto, 
programa y plan, forma parte de un proceso de racionalización que va de lo 
específico a lo general, de lo inmediato a lo inmediato, y que naturalmente 
involucra toda una serie de niveles, fases y pasos necesarios para alcanzar los 
fines que se persiguen en cada caso.  
El programa.-  Según (Tamayo, 2007) debe continuar durante un periodo 
indefinido,  no es un proyecto de duración corta, de hecho los proyectos que se 
institucionalizan se convierte en programas. El programa es el conjunto de 
proyectos relacionados entre sí, el cual se caracteriza porque implica una 
distribución y ordenamiento de las partes de un todo. En política, el programa 
significa un conjunto de principios, orientaciones, tareas, objetivos y soluciones 
concretas que se propone realizar una agrupación política. 
Programar.- Según (Tamayo, 2007) es un sistema de actividades agrupadas, 
fundamentadas en objetivos específicos para asignar trabajos y tareas a personas 
comprometidas de acuerdo con sus intenciones y capacidades. En un proyecto, 
programar se fundamenta en una información específica con respecto a los 
objetivos que persigue, o sea, una programación se apoya en los resultados del 
diagnóstico, y tiene como referencia la situación definida como meta. Pero no se 
diferencia la una de la otra, porque usualmente comprende un estudio, 
investigación o diagnóstico, programación, ejecución y evaluación. 
El plan.- Según (Tamayo, 2007) se refiere al aspecto global de todas las 
actividades de un progreso de desarrollo dentro de un periodo determinado, las 
fases y estructuras son las mismas de un proyecto y programas, pero su cobertura 
y sus alcances son mayores, ya que involucran áreas determinadas para su 
desarrollo. Además, es un conjunto más amplio de objetivos, medios, 
instrumentos, recursos, entre otros para lograr el desarrollo de un área o de un 
sector, por ejemplo: planes de desarrollo económico o social, planes de cuentas, o 
planes de estudio en el ámbito educativo.  
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2.2.9 Que es la administración? 
Según (Robbin E. & Coulter M.,, 2010) la administración es a lo que se dedican 
los gerentes. Pero esta sencilla afirmación no nos dice mucho ¿o sí? Una mejor 
explicación que es la administración involucra la coordinación y supervisión de 
las actividades de otros, de tal forma que estas se lleven a cabo de forma eficiente 
y eficaz. Ya sabemos que coordinar y supervisar el trabajo de otros es lo que 
distingue de una posición gerencial de una que no es. Sin embargo, esto no 
significa que los gerentes puedan hacer lo que quieran en cualquier momento, en 
cualquier lugar o de cualquier forma. Por el contrario, la administración implica 
garantizar que la gente responsable de realizar actividades laborales las realice de 
forma eficiente y eficaz, o al menos es a lo que aspiran llegar. 
2.2.10 La eficiencia 
Según (Robbin E. & Coulter M.,, 2010) Se refiere a obtener mejores resultados a 
partir de la menor cantidad de recurso. Debido a que los gerentes cuentan con 
escasos recursos pero se encargan de utilizar eficientemente e dichos recursos. 
Con frecuencia a esto se le conoce como “hacer las cosas bien” es decir no 
desperdiciar los recursos. 
2.2.11 La eficacia. 
Según (Robbin E. & Coulter M.,, 2010) Se suele describir como “hacer las cosas 
correctas”: es decir, realizar aquellas actividades que ayudaran a la organización a 
alcanzar sus metas. 
Por medio de diversas iniciativas se plantearon estos objetivos y se lograron mientras 
que la eficiencia tiene que ver con los medios para que las cosas se hagan, la eficacia 
tiene que ver con los fines o los logros de los objetivos de la organización.  
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2.2.12 Funciones de la administración  
Según (Robbin E. & Coulter M.,, 2010) De acuerdo con el enfoque de las 
funciones. Los gerentes realizan ciertas actividades o funciones mientras 
coordinan eficiente y eficazmente en trabajo de otros ¿Cuáles son estas funciones? 
A principios del siglo veinte. Henri Fayol. Un empresario francés, propuso por 
primera vez que todos los gerentes ejecutan cinco funciones: Planear, Organizar, 
Mandar, Coordinar y Controlar. Hoy en día estas funciones se han resumido a 
cuatro: Planeación, Organización, Dirección, y Control.  
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
PLANEACION Define objetivos, establecen estrategias para lograrlos y 
desarrollan planes para integrar y coordinar las actividades. 
ORGANIZACIÓN Cuando los administradores organizan, determinan las tareas por 
realizar, quien las llevara a cabo, como se agruparan, quien le 
reportara a quien y donde se tomaran las decisiones  
DIRECCION Cuando los administradores motivan a los subordinados, ayudan 
a resolver conflictos con los grupos de trabajo influyen en los 
individuos o equipos cuando trabajan, seleccionan el canal de 
comunicación más efectivo o lidian de cualquier forma con 
asuntos relacionados con el comportamiento del personal.  
CONTROL Una vez que los objetivos y planes están establecidos, las tareas 
y acuerdo estructurales dispuestos y la gente contratada, 
entrenada y motivada, debe haber alguna evaluación para ver si 
las cosas marchan de acuerdo a lo planificado   
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2.2.13 Administración Pública 
Según (Gabin, 2009) Es un elemento básico del estado. Está formado por un 
conjunto de organismos que actúan bajo las órdenes del poder ejecutivo. Estos 
organismos son los encargados de dictar y aplicar las disposiciones necesarias 
para que se cumplan las leyes, fomentar los intereses públicos y resolver las 
reclamaciones de los ciudadanos. 
La denominación del estado moderno se compone de tres elementos: población, 
territorio, y soberanía. 
La población.- Según (Gabin, 2009) es un grupo más o menos homogéneo de 
personas que conviven y tienen unas raíces históricas comunes. El filósofo suizo 
Rousseau identifico estado y nación, cuando son numerosos los ejemplos de 
estados plurinacionales. La nación comprende toda la población que está integrada 
en el estado, sin que exista obstáculo para reconocer la existencia de otras 
nacionalidades dentro del mismo estado. 
El territorio.- Según (Gabin, 2009) es el espacio físico donde el estado ejerce su 
poder soberano. Los límites territoriales de un estado son las fronteras, naturales o 
artificiales. 
La soberanía.- Según (Gabin, 2009) significa que el estado decide e impone sus 
normas dentro de su territorio a sus nacionales y a las personas que permanecen 
en el mismo, especialmente normas de política. La soberanía estatal a nivel 
internacional, supone el reconocimiento por el resto de estados y la posibilidad de 
actuar en igualdad con ellos.  
2.2.14 La Nueva Gestión Pública: 
Según (Olias de Lima, B., 2001) Pretende ser una alternativa tanto a la gestión 
tradicional como al gerencial ismo clásico. Aunque sus fuentes de inspiración son 
muy diversas, trata de construir un cuerpo de conocimiento y técnicas para el 
sector público, orientándolo hacia el rendimiento y los resultados. 
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Uno de los temas más recurrentes de este enfoque es la alusión a la emergencia de un 
nuevo paradigma. El cambio paradigmático general, con su fuerte prejuicio ideológico 
contra el estado, el gran gobierno, las aborrajadas burocracias y las soluciones 
universalistas propone una transformación radical del ámbito público en la dirección del 
estado hueco. 
2.2.15 DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL 
Art. 67.- Según (Asamblea Nacional Constitucional, 2015) Atribuciones de la junta 
parroquial rural.- A la junta parroquial rural le corresponde:  
b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias 
de participación, así como evaluar la ejecución;  
c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de 
ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que 
estén representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la 
Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación 
presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas:  
e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de  
programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento  
territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley; 
f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 
r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a  
promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del 
nivel  de vida y el fomento de la cultura y el deporte; 
467.- Ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- Según 
(Asamblea Nacional Constitucional, 2015) Los planes de desarrollo y de ordenamiento 
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se expedirán mediante ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados; podrán ser 
actualizados periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de cada 
gestión. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes 
obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, programas, proyectos, 
instrumentos presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada gobierno 
autónomo descentralizado. Con el objeto de evaluar los logros y avances del Plan 
Nacional de Desarrollo y optimizar las intervenciones públicas en el territorio, los 
gobiernos autónomos descentralizados informarán semestralmente, a la Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional el avance o logro de las metas establecidas. 
Art. 487.- Ejecución de los proyectos.- Según (Asamblea Nacional Constitucional, 
2015) Para la realización de los diferentes proyectos que consten en los planes de 
ordenamiento territorial, la municipalidad o distrito metropolitano coordinará la 
participación de los propietarios de inmuebles sean personas naturales o jurídicas que se 
beneficien de manera directa o indirecta de las obras públicas tales como obras 
municipales de urbanización; nuevas vías; ensanchamiento de vías y de espacios 
abiertos, libres o arborizados; o para la construcción de acequias, acueductos, 
alcantarillados, agua potable y sus plantas de tratamiento; para el efecto se entregará a 
favor del sector público hasta el cinco por ciento (5%) de la superficie del terreno de su 
propiedad, valor que podrá ser deducido por concepto de pago total o parcial de 
contribución especial de mejoras, siempre que no existan construcciones. Si excede del 
cinco por ciento (5%) mencionado en el inciso anterior, se pagará el valor del exceso y 
si hay construcciones el valor de estas, considerando el valor de la propiedad 
determinado en la forma prevista en este Código. 
2.2.16 LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA ACTUALIZACIÓN Y 
REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. 
Art. 3.- Del reporte de las metas e indicadores de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial.- Según (Secretaria Nacional de Planifcacion y Desarrollo, 
2014) Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán contener, al menos, los indicadores y las metas que les 
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correspondan para contribuir al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo, en el marco de sus competencias. 
Los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente el cumplimiento de 
sus metas al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
2.2.17 DE LA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Art. 6.- De las instancias de participación ciudadana.-  Según (Secretaria Nacional 
de Planifcacion y Desarrollo, 2014) Las instancias de participación ciudadana para los 
procesos de planificación y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 
descentralizados se realizarán de acuerdo a lo establecido en la normativa legal 
correspondiente. 
2.2.18 DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, FORMULACIÓN, 
ARTICULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES 
DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Según (Secretaria Nacional de Planifcacion y Desarrollo, 2014) en Art. 9.- De la 
elaboración del diagnóstico de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 
para los gobiernos autónomos descentralizados: Para la construcción del diagnóstico, 
los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y cantonales deberán desarrollar 
los siguientes contenidos: 
a. Diagnóstico por componentes.- Se realizará el análisis de los componentes: 
biofísico; socio-cultural; económico; de asentamientos humanos; de movilidad, 
energía y conectividad; y, político institucional y de participación ciudadana. 
b. Identificación de problemas y potencialidades.- Se identificarán en una matriz, 
los problemas y potencialidades detectados por cada componente del diagnóstico, 
con su respectiva priorización, de acuerdo a sus competencias. Adicionalmente, se 
identificarán aquellas demandas territoriales que deben ser atendidas por otros 
niveles de gobierno en función de sus competencias, con la finalidad de articular la 
intervención para satisfacerlas. 
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c. Análisis estratégico territorial.- En función de una zonificación determinada por la 
vocación del territorio, u otra zonificación aplicable, se realizará una caracterización 
de cada uno de los polígonos determinados, respecto a variables estratégicas que 
inciden en la consecución del desarrollo. Este análisis permitirá territorializar los 
problemas y potencialidades priorizados en el literal b) de este artículo. 
2.2.19 DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
(Secretaria Nacional de Planifcacion y Desarrollo, 2014) Art. 20.- Del seguimiento y 
evaluación local de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.- El gobierno 
autónomo descentralizado desarrollará una estrategia que verifique la implementación, 
avance y resultados de la planificación, las situaciones a destacar y aquellas que deben 
ser corregidas, identificando causas y consecuencias del incumplimiento de las metas, 
los cronogramas valorados de las intervenciones y el cumplimiento de las competencias 
asignadas. 
(Secretaria Nacional de Planifcacion y Desarrollo, 2014) Art. 21.- Del informe de 
seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.- El 
gobierno autónomo descentralizado reportará a los miembros de su respectivo Consejo 
Local de Planificación el informe de seguimiento y evaluación a las metas de resultado 
y/o gestión del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, con periodicidad anual, 
hasta el primer trimestre del año siguiente. 
(Secretaria Nacional de Planifcacion y Desarrollo, 2014) Art. 22.- Del seguimiento al 
cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.- 
Los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente, con desagregación 
trimestral, el cumplimiento de las metas propuestas en los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos.  
2.2.20 PLANES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 
Según (Cordoba, 2009) En materia de elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, se aplican, en 
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cuanto sean compatibles, las mismas reglas previstas en la ley para el plan nacional de 
desarrollo. 
Para los efectos del procedimiento correspondiente, se entiende que: 
 En ligar del departamento nacional de planeación actúa en la secretaria, el 
departamento administrativo u oficina de planeación de la entidad territorial i la 
dependencia que haga sus veces. 
 En lugar de CONPES, actúa el concejo de gobierno, o la autoridad de planeación 
que le sea equivalente en las otras entidades territoriales. En lugar del concejo 
nacional de planeación lo hace el respectivo concejo territorial de planeación que se 
organice en desarrollo de lo dispuesto por la ley. 
 En lugar del congreso, la asamblea, concejo o la instancia de planeación que le sea 
equivalente en las otras entidades territoriales. 
Los planes de las entidades territoriales se adoptan con el fin de garantizar el uso 
eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus funciones. La concertación de 
que trata el artículo 339 de la constitución procede la nación y las entidades territoriales, 
o que deben ser objetos de cofinanciación. 
ART. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Según (Asamblea Nacional 
Constitucional, 2015) Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos de la 
planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar 
las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las 
actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de 
las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 
materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de 
gobierno respectivo. 
2.2.21 PARROQUIAS RURALES.  
Art. 24.- Parroquias Rurales.- según (Asamblea Nacional Constitucional, 2015) Las 
parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales de pueblos y 
nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias. 
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Gestión de la Implementación  
Según (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2013) Con la finalidad de 
asegurar la visión territorial de la planificación que se desprende de este plan nacional y 
para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la estrategia territorial 
nacional, se provee que los mismos sean acogidos por cada concejo sectorial de la 
política pública. 
2.2.22 POBLACIÓN  
Art. 391.- Según (Asamblea Nacional Constitucional, 2008) El Estado generará y 
aplicará políticas demográficas que contribuyan a un desarrollo territorial e 
intergeneracional equilibrado y garanticen la protección del ambiente y la seguridad de 
la población, en el marco del respeto a la autodeterminación de las personas y a la 
diversidad. 
2.2.23 MOVILIDAD HUMANA 
Art. 392.- Según  (Asamblea Nacional Constitucional, 2008) El Estado velará por los 
derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política 
migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de 
gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas 
y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros Estados y 
organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e 
internacional. 
2.3  HIPÓTESIS o IDEA A DEFENDER 
2.3.1 Idea a defender 
La evaluación de la capacidad técnica administrativa de la ejecución del plan de 
ordenamiento y desarrollo territorial  del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Santiago de Quito, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, 
permitirá conocer el nivel de ejecución de los planes, proyectos y la participación activa 
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con los actores para la ejecución del plan para mejorar el bienestar de los habitantes del 
territorio.  
2.3.2 Variables 
Variable Independiente.- Evaluación  de la capacidad técnica administrativa    
Variable Dependiente.- Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia 









CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
En la presente investigación se utilizara una metodología cuantitativa y cualitativa, por 
su combinación de datos y razonamiento, la utilización de estos métodos servirá para la 
identificación a  través   de la investigación de la realidad de la capacidad técnica 
administrativa del GAD. Parroquial Rural de Santiago de Quito. 
Enfoque de investigación cualitativa.- En esta investigación también se utilizara la 
recolección de datos sin medición numérica para descubrir los datos reales mediante la 
investigación. 
3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
3.2.1 Investigación de campo: 
Esta investigación me permitirá tener un acercamiento y estar en contacto con la 
realidad, es decir me permite recolectar información necesaria de la capacidad 
administrativa para la ejecución PD y OT y el cumplimiento de los objetivos.  
3.2.2 Investigación bibliográfica o documental: 
Mediante esta investigación me permite recolectar información de diferentes fuentes y 
también me permite indagar los temas escritos relacionados sobre el tema mediante la 
lectura profunda de la investigación  
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3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1 Población 
Para la presente investigación tomaremos como población o universo a todos los 
habitantes de la Parroquia Santiago de Quito, en lo cual segmentaremos la muestra 
estratificando a toda la población, y esto nos ayudara para el cálculo de la muestra.  
Dada la situación de que la población no es muy alta, procederemos a aplicar un método 
estadístico, el mismo que tendrá un margen de error del 5%. 
3.3.2 Muestra: 
La población  es alta por lo tanto debemos utilizar una parte de la población como 
muestra para nuestra investigación.   
Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 
𝑍2. 𝑃. 𝑄. 𝑁
𝐸2(N − 1) + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
 
POBLACION DE LA PARROQUIA SANTIAGO DE QUITO 







TOTAL 5.668 100% 
 
Dónde: 
N= Tamaño de la muestra  (5668) 
P = Personas con interés   (0.5) 
Q = Personas que no tienen interés  (1-P = 0.5) 
Z = Nivel de confianza  (1.96) 
E = Margen de error (0.05) 
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(1.96)2(0.5)(0.5)(5668)
















3.4   MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1 Métodos: 
Método Inductivo: 
Para la realización de esta evaluación partiré del análisis específico de la situación 
anterior lo cual en lo posterior me permitirá conocer los aspectos positivos y  negativos 
de la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Método Analítico  
En la presente investigación se realizara un análisis comparativo de los procedimientos 
realizados de mayor importancia.   
3.4.2 Técnicas:  
Entrevista. 
Mediante esta técnica me permitirá recolectar información de forma personal,  a todos 




Esta técnica me permitirá recolectar información y conocer el nivel de participación de 
las comunidades en la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  para 
el  desarrollo de las comunidades. 
3.4.3 Instrumentos:  
Cuestionario. 
En esta investigación se empleara un cuestionario ya que es adecuado para la 
recopilación de información descriptiva para la evaluación de la capacidad técnica 
administrativa del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Encuesta: 
La encuesta se lo realizara a toda la población y autoridades de la Parroquia Santiago de 
Quito para determinar el nivel de cumplimiento, la participación y satisfacción de las 
comunidades en la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
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3.5  RESULTADOS 
Pregunta NO 1. ¿Nivel de Educación?  
Tabla 1: Nivel de Educación 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
NINGUNA 0 0% 
BASICA 4 57% 
BACHILLERATO 1 14% 
SUPERIOR 2 29% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Grafico 1: Nivel de Educación 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El 57%  de talento humano del  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Santiago de Quito posee un  nivel básico en formación académico, mientras que el 
14% son bachilleratos y el 29% manifiesta que posee nivel superior en formación 
académica ya que esto permite tener mayor conocimiento para cumplir con los objetivos 
propuestos en el PO y DT. Este dato es importante para evaluar en por que los planes, 
programas y proyectos del PO y DT, no se ejecutan, pues la formación técnica para ello, 











Pregunta NO 2. ¿Cuál es la función que realiza en el GAD-Parroquial de Santiago de Quito? 
Tabla 2: Función que realiza los colaboradores del GAD 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
ADMINISTRATIVA 1 15% 
FINANCIERA 1 14% 
TÉCNICO/A 1 14% 
VOCAL 4 57% 
OTRO 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Grafico 2: Función que realiza los colaboradores del GAD 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El 43%   del Talento Humano del GAD-P realizan funciones administrativas, financiera 
y técnicas, es decir 3 funcionarios frente  al  57% son  funcionarios políticos de la 
entidad que son elegidos por el pueblo democráticamente para gobernar a la parroquia.  
Esta diferencia es a más de evidente es por demás reveladora en relación al porque el 
PO y DT acusa bajos niveles de ejecución, que desde luego también pueden encontrar 
respuestas en la falta de recursos que se origina en el Presupuesto General del Estado, 













Pregunta NO 3. ¿Están claramente definidas las funciones y responsabilidades que a usted le 
corresponde en el GAD – de la Parroquia Santiago de Quito? 
Tabla 3: Funciones y responsabilidades 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 5 71% 
NO 2 29% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 3: Funciones y responsabilidades 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El 71% de los colaboradores del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Santiago de Quito, indican que están claramente definidas las funciones y 
responsabilidades,  mientas que el 29% de los colaboradores indican que no está 
claramente definidos las funciones y responsabilidades en lo que a ellos le corresponde 
dentro de la institución. 
Si embargo de aclarar esta realidad, las falencias de la ejecución del plan siguen 
marcando responsabilidad en el talento humano y en la responsabilidad política de las 
autoridades del GAD-P. Por tanto, aunque exista presupuesto y este no es debidamente 







Pregunta NO 4. ¿Conoce Ud. La estructura y contenido del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del GAD- Parroquial de Santiago de Quito? 
Tabla 4: Estructura y contenido Del PD y OT 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 7 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 4: Estructura y contenido Del PD y OT 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El 100% de los  colaboradores del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Santiago de Quito, afirman que conocen  la estructura y contenido del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Si esto es real, ¿por qué su cumplimento es mínimo? O simplemente el plan es un dato 
para evitar que el GAD_P  reciba sin problemas las asignaciones que al parecer más se 
concentra en el gasto corriente que en el ejecución de proyectos de desarrollo, emanados 







Pregunta NO 5. ¿Ud. Conoce los componentes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del GAD- Parroquial de Santiago de Quito? 
Tabla 5: Componentes del PD y OT 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 7 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 5: Componentes del PD y OT 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El 100% de los colaboradores  aseguran que conocen los componentes que están en el 
PD y OT, pero aún si esto es real, porque no sacan adelante a la parroquia cumpliendo 
con la ejecución de los planes, programas y proyectos que consta el PO y DT. 










Pregunta NO 6. ¿Ud. Recibió capacitación para la ejecución del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial en lo que a su rol le corresponde en la Institución? 
Tabla 6: Capacitación para  la ejecución del PD y OT 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 7 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 6: Capacitación para  la ejecución del PD y OT 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El 100%  de los colabores indican haber recibido capacitación para la ejecución del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial ya que esto les permite tener conocimiento de 
las metas y objetivos de cada uno de ellos. 
Sin embargo aquello a la hora de evaluar lo que avanzó  en los últimos dos años y los 









Pregunta No 6.1. Áreas en que se ha recibido la capacitación 
Tabla 7: Áreas de capacitación 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTIOS 1 14% 
ADMINISTRACION DE PROYECTOS 2 29% 
PLANIFICACION ESTRATEGICA  3 43% 
FINANCIERO 1 14% 
NINGUNO 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Grafico 7: Áreas de capacitación 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El 14% de los colaboradores recibieron capacitación en área de formulación y 
evaluación de proyectos, y el 29% en administración de proyectos y el  43% en  
planificación estratégica; en tanto que el 14% restante en área financiera para llevar a 
cabo a la ejecución presupuestaria del PD y OT. 
El problema no radica en la capacitación en las áreas referidas, sino en la aplicación de 
lo referido para administrar, evaluar, hacer seguimiento y presentar resultados del PO y 
DT; así como también el nivel de asimilación que de acuerdo al contenido y 
profundidad de los temas, pueden tenar funcionarios y autoridades políticas con los 
niveles de educación antes referidos, aunque esto puede ser ninguna limitación cuando 













Pregunta NO 7. ¿Se siente comprometido con el GAD- Parroquial de Santiago de Quito para el 
cumplimiento de metas propuestas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 
Tabla 8: Comprometidos con el GAD-P 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 7 100% 
NO 0 0% 
N/R 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 8: Comprometidos con el GAD-P 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El  100% es decir en su totalidad de los colaboradores indican que están comprometidos 
con la institución para el cumplimiento de metas y objetivos en beneficio de la 
población, sin embargo es evidente que aquello no se evidencia plenamente,  por la 
rotación del personal, por los cambios políticos que se dan en el seno del GAD-P debido 
a los intereses y acciones reivindicatorias que el Presidente de la Junta o los vocales 
advierten en su comportamiento con sus electores, hace que se priorice más lo clientelar 








Pregunta NO 8. ¿La planificación Institucional del GAD. Parroquial de Santiago de Quito está 
acorde al Plan Nacional del Buen Vivir? 
Tabla 9: Planificación Institucional del GAD-P 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 7 100% 
NO 0 0% 
N/R 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 9: Planificación Institucional del GAD-P 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El 100% de los colaboradores del GAP.P  indican que la planificación Institucional está 
acorde al Plan Nacional del Buen Vivir. Es lógico aquello por la metodología utilizada 
para su formulación es la determinada por la SEMPLADES y para la ejecución del 
presupuesto de inversión para proyectos determinados en dicha herramienta de 









Pregunta NO 9. ¿Considera usted que se han cumplido con los tiempos y recursos en la 
ejecución de planes, programas y proyectos que constan en el PD Y OT? 
Tabla 10: Cumplimiento de tiempos y recursos en la ejecución del PD Y OT 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 4 57% 
NO 3 43% 
N/R 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 10: Cumplimiento de tiempos y recursos en la ejecución del PD Y OT 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El  57% de los colaboradores mencionan que se cumplió con los tiempos y recursos en 
la ejecución de los planes y proyectos mientras que el 43% aseguran que no se 
cumplieron con los tiempos y recursos establecidos en el PD y OT. 
Eso es fácilmente verificable cuando se menciona los proyectos ejecutados, los no 
ejecutados y los que no siquiera han sido tomados en cuenta. Por tanto no hay 
evidencias de talleres la evaluación, seguimiento  o informes al respecto, para 








Pregunta NO 10. ¿Conoce usted que se han realizado seguimientos a los planes, programas y 
proyectos ejecutados? 
Tabla 11: Seguimiento a los planes y programas 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 4 57% 
NO 3 43% 
N/R 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 11: Seguimiento a los planes y programas 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El 57% de los funcionarios encuestados del GAD-P. Nos menciona que si se han 
realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos ejecutados, mientras que el 
43% restante de los colaboradores nos indican que no se han realizado seguimientos a 











Pregunta NO 11. ¿Cuál de estas limitaciones afecta para el cumplimiento de metas, objetivos 
planteados en el PD y OT del Gobierno Parroquial Rural de Santiago de Quito? 
Tabla 12: Limitaciones del GAD-P 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
PRESUPUESTO 1 14% 
CONDICION TECNICA DEL GAD-P 2 29% 
FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL 4 57% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 12: Limitaciones del GAD-P 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta realizada a los colaboradores del GAD-P. Rural de Santiago de Quito, 
podemos observar que el 14% de los colaboradores indican que la limitación del GAD 
es el presupuesto, mientras que el 29% aseguran que las limitaciones que existe es la 
condición técnica del GAD-P, y el 57% de los encuestados aseguran que la falta de 
capacitación al personal es una de las limitaciones que afecta para el cumplimiento de 
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Pregunta NO 12. ¿Cree usted que la capacidad técnica administrativa del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial debe ser evaluado periódicamente? 
Tabla 13: Evaluación periódica de capacidad administrativa 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 7 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 13: Evaluación periódica de capacidad administrativa 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta realizada a los colaboradores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Santiago de Quito, podemos observar que el 100% 
es decir en su totalidad de los colaboradores encuestados indican que la capacidad 
técnica administrativa debe ser evaluada periódicamente ya que esto le permitirá 









Análisis de la encuesta realizada al Talento Humano del periodo administrativo 
2014 al 2019. 
Pregunta NO 1. ¿Nivel de Educación? 
Tabla 14: Nivel de educación de los colaboradores el GAD-P 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
NINGUNA 0 0% 
BASICA 3 37% 
BACHILLERATO 2 25% 
SUPERIOR 3 38% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 14: Nivel de educación de los colaboradores el GAD-P 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El 37%  talento humano del  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Santiago de Quito posee un  nivel básico en formación académico, mientras que el 25% 
son bachilleratos y el 38% manifiesta que posee nivel superior en formación académica 
ya que esto permite tener mayor conocimiento para cumplir con los objetivos 
propuestos en el PO y DT. Este dato es importante para evaluar en por que los planes, 
programas y proyectos del PO y DT, no se ejecutan, pues la formación técnica para ello, 









Pregunta NO 2. ¿Cuál es la función que realiza en el GAD-Parroquial de Santiago de Quito? 
Tabla 15: Función que realiza en el GAD-P. 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
ADMINISTRATIVA 1 12% 
FINANCIERA 1 13% 
TÉCNICO/A 2 25% 
VOCAL 4 50% 
OTRO 0 0% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 15: Función que realiza en el GAD-P. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El 38%   del Talento Humano del GAD-P realiza función, financiera y técnicas, es decir 
3 funcionarios frente  al  62% son  funcionarios políticos de la entidad que son elegidos 
por el pueblo democráticamente para gobernar a la parroquia.  Esta diferencia es a más 
de evidente es por demás reveladora en relación al porque el PO y DT acusa bajos 
niveles de ejecución, que desde luego también pueden encontrar respuestas en la falta de 
recursos que se origina en el Presupuesto General del Estado, sumando desde luego esta 












Pregunta NO 3. ¿Están claramente definidas las funciones y responsabilidades que a usted le 
corresponde en el GAD – de la Parroquia Santiago de Quito? 
Tabla 16: Funciones y responsabilidades en el GAD-P. 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 8 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 16: Funciones y responsabilidades en el GAD-P. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta realizada a los colaboradores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Santiago de Quito, podemos observar que el 100% 
de los colaboradores encuestados es decir en su totalidad  indican que están claramente 










Pregunta NO 4. ¿Conoce Ud. La estructura y contenido del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del GAD- Parroquial de Santiago de Quito? 
Tabla 17: Estructura y contenido Del PD y OT 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 5 62% 
NO 3 38% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 17: Estructura y contenido Del PD y OT 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta realizada a los colaboradores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Santiago de Quito, el 62% de los colaboradores nos 
menciona que conocen la estructura y contenido del PD y OT mientras que el 38% de 
los colaboradores nos indica que no conocen la estructura ni el contenido del Plan de 










Pregunta NO 5. ¿Ud. Conoce los componentes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del GAD- Parroquial de Santiago de Quito? 
Tabla 18: Componentes del PD y OT 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 6 75% 
NO 2 25% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 18: Componentes del PD y OT 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta aplicada a los colaboradores del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Santiago de Quito, podemos observar que el 75% de los 
colaboradores conocen los componentes existentes en el PD y OT mientras que el 25% 
de los colaboradores mencionan que no conocen los componentes que constan en el PD 










Pregunta NO 6. ¿Ud. Recibió capacitación para la ejecución del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial en lo que a su rol le corresponde en la Institución? 
Tabla 19: Capacitación para ejecución del PD y OT 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 6 75% 
NO 2 25% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 19: Capacitación para ejecución del PD y OT 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta realizada a los funcionarios del GAD-P de Santiago de Quito, 
podemos observar que el 75% de los colaboradores recibieron capacitación mientras 
que el 25% de los colaboradores no recibieron capacitación para la ejecución del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial ya que esto les permite tener conocimiento de 










Pregunta No 6.1. Áreas en que se ha recibido la capacitación 
Tabla 20: Áreas de Capacitación 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTIOS 2 25% 
ADMINISTRACION DE PROYECTOS 3 37% 
PLANIFICACION ESTRATEGICA  1 13% 
FINANCIERO 0 0% 
NINGUNO 2 25% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 20: Áreas de Capacitación 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El 25% de los colaboradores recibieron capacitación en área de formulación y 
evaluación de proyectos, y el 37% en área de administración de proyectos, mientras que 
13% de los colaboradores  recibieron capacitación en área de planificación estratégica, 
mientras que  el 25% restante no recibieron capacitación en ningún área  para llevar a 
















Pregunta NO 7. ¿Se siente comprometido con el GAD- Parroquial de Santiago de Quito para el 
cumplimiento de metas propuestas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 
Tabla 21: Comprometidos con el GAD-P 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 7 87% 
NO 1 13% 
N/R 0 0% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 21: Comprometidos con el GAD-P 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta realizada a los colaboradores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Santiago de Quito, podemos observar que el 87% 
de los colaboradores indican que se siente comprometido con la institución mientras que 
el 13% de los colaboradores no se sienten comprometido con el GAD-P para el 









Pregunta NO 8. ¿La planificación Institucional del GAD. Parroquial de Santiago de Quito está 
acorde al Plan Nacional del Buen Vivir? 
Tabla 22: Planificación institucional del GAD-P 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 8 100% 
NO 0 0% 
N/R 0 0% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 22: Planificación institucional del GAD-P 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta aplicada a los colaboradores del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Santiago de Quito, podemos observar que el 100% de los 
colaboradores es decir la totalidad de los encuestados indican que la planificación 










Pregunta NO 9. ¿Considera usted que se han cumplido con los tiempos y recursos en la 
ejecución de planes, programas y proyectos que constan en el PD Y OT? 
Tabla 23: Cumplimiento de tiempos y recursos en la ejecución del PD Y OT 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 4 50% 
NO 4 50% 
N/R 0 0% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 23: Cumplimiento de tiempos y recursos en la ejecución del PD Y OT 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta realizada a los funcionarios del GAD-P Santiago de Quito, el 50% de 
los colaboradores mencionan que se cumplió con los tiempos y recursos en la ejecución 
de los planes y proyectos mientras que el otro 50% de los encuestados aseguran que no 










Pregunta NO 10. ¿Conoce usted que se han realizado seguimientos a los planes, programas y 
proyectos ejecutados?  
Tabla 24: Seguimiento a los planes y programas 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 5 62% 
NO 3 38% 
N/R 0 0% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 24: Seguimiento a los planes y programas 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta realizada en el GAD-P el 62 de los funcionarios aseguran que si se 
han realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos ejecutados, mientras que 
el 38% restante de los colaboradores nos indican que no se han realizado seguimientos a 











Pregunta NO 11. ¿Cuál de estas limitaciones afecta para el cumplimiento de metas, objetivos 
planteados en el PD y OT del Gobierno Parroquial Rural de Santiago de Quito? 
Tabla 25: Limitaciones del GAD-P 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
PRESUPUESTO 3 37% 
CONDICION TECNICA DEL GAD-P 1 13% 
FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL 4 50% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 25: Limitaciones del GAD-P 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta realizada a los colaboradores del GAD-P de Santiago de Quito, 
podemos observar que el 37% de los colaboradores indican que la limitación del GAD. 
Es el presupuesto, mientras que el 13% aseguran que las limitaciones que existe es la 
condición técnica del GAD-P, y el 50% de los encuestados aseguran que la falta de 
capacitación al personal es una de las limitaciones que afecta para el cumplimiento de 
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Pregunta NO 12. ¿Cree usted que la capacidad técnica administrativa del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial debe ser evaluado periódicamente? 
Tabla 26: Evaluación periódica de capacidad administrativa 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 8 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 26: Evaluación periódica de capacidad administrativa 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta realizada en el GAD-P de Santiago de Quito, el 100% de los 
colaboradores encuestados manifiesta que la capacidad técnica administrativa debería 
ser evaluada periódicamente ya que esto ayudaría al mejoramiento de la gestión 










Análisis de la encuesta realizada a la población  de la Parroquia Santiago de Quito. 
Pregunta NO 1. ¿Conoce Usted la Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Santiago de Quito? 
Tabla 27: Conocimiento de la misión 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 157 44% 
NO 203 56% 
TOTAL 360 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 27: Conocimiento de la misión 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Los resultados de la encuesta realizada a la población del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de  la Parroquia Santiago de Quito un 44% 
manifestaron que si tienen conocimiento de la misión institucional lo cual permitió a la 
institución enfocar al cumplimiento de las metas establecidas, mientras que un 56% de 







Pregunta NO 2. ¿Conoce Usted la Visión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Santiago de Quito? 
Tabla 28: Conocimiento de la visión 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 146 41% 
NO 214 59% 
TOTAL 360 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 28: Conocimiento de la visión 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Mediante la encuesta realizada a la población del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de  la Parroquia Santiago de Quito un 41% manifestaron que si tienen 
conocimiento de la visión institucional lo cual permitió a la institución enfocar al futuro 
el  cumplimiento de las metas establecidas, mientras que un 59% de la población 









Pregunta NO 3. ¿Le informa a usted las autoridades de la Junta Parroquial de Santiago de Quito 
sobre los planes y proyectos en beneficio de su comunidad? 
Tabla 29: Información de planes y proyectos 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 281 78% 
NO 79 22% 
TOTAL 360 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 29: Información de planes y proyectos 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta aplicada a la población del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de la Parroquia Santiago de Quito podemos observar que un 78% de la 
población manifiesta que si tienen conocimiento de los planes y proyectos en beneficio 
de su comunidad ya que esto permite llevar una buena comunicación con la población, 
mientras que el 22% asegura que no tienen conocimiento de los planes y proyectos 









Pregunta NO 4. ¿Usted ha sido convocado a las reuniones para comunicar los avances y 
resultados de la gestión administrativa de la Junta Parroquial  de Santiago de Quito? 
Tabla 30: Conocimiento de los avances y resultados 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 275 76% 
NO 85 24% 
TOTAL 360 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 30: Conocimiento de los avances y resultados 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El 76% de los encuestados manifiestan que son convocados a las reuniones para 
comunicar los avances y resultados de la gestión administrativa ya que esto le permite al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Santiago de Quito mantener a 
la población informado de su gestión mientras que un 24% manifiesta que son 










Pregunta NO 5. ¿Con que frecuencia participa usted en la toma de decisiones de los 
administradores  de la Junta Parroquial de Santiago de Quito? 
Tabla 31: Participación en toma de decisiones 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SIEMPRE 67 19% 
A VECES 162 45% 
NUNCA 131 36% 
TOTAL 360 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 31: Participación en toma de decisiones 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según los datos obtenidos de la encuesta realizada a la población del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Santiago de Quito, podemos observar 
que un 19% de los encuestados menciona que siempre tienen participación para una 
mejor toma de decisiones de las autoridades, el 45% menciona que a veces tienen 
participación, mientras que un 36% manifiesta que nunca han tenido participación en la 










Pregunta NO 6. ¿Conoce usted los objetivos planteados por la Junta Parroquial de Santiago de 
Quito en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial? 
Tabla 32: Conocimiento de los objetivos 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 149 41% 
NO 211 53% 
TOTAL 360 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 32: Conocimiento de los objetivos 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Los resultados de la encuesta realizada a la población del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Santiago de Quito un 41% de los encuestados 
manifestaron que si conocen los Objetivos del Plan de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial planteado por la junta parroquial de Santiago de Quito ya que esto conlleva al 
cumplimiento de las metas propuestas en las misma, mientras que un 59% de los 
pobladores no tienen conocimiento de los objetivos planteados en el Plan de 







Pregunta NO 7. ¿Usted está de acuerdo con los proyectos ejecutados y desarrollados por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Santiago de Quito? 
Tabla 33: Conocimiento de los proyectos ejecutados 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 263 73% 
NO 97 27% 
TOTAL 360 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 33: Conocimiento de los proyectos ejecutados 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta realizada a los pobladores del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Santiago de Quito un 73% de los encuestados mencionan que si 
están de acuerdo con los proyectos ejecutados y desarrollados por la Junta Parroquial de 
Santiago de Quito ya que es un porcentaje no muy considerable en cumplimiento con 
los objetivos propuestos, mientras que un 27% de los encuestados mencionan que no 
están de acuerdo con los proyectos ejecutados tomando en cuenta que existen muchas 








Pregunta NO 8. ¿Usted Cree que las autoridades de la Junta Parroquial de Santiago de Quito 
desde el año 2012, hasta la fecha  han cumplido con la gestión en busca del desarrollo de la 
Parroquia? 
Tabla 34: Cumplimiento de gestión del GAD-P 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 190 53% 
NO 170 47% 
TOTAL 360 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 34: Cumplimiento de gestión del GAD-P 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Mediante la encuesta realizada podemos observar que un 53% de los encuestados 
afirman que desde el año 2012 hasta la fecha si han cumplido con la gestión 
administrativa en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Santiago 
de Quito mientras, que el 47% de los encuestados mencionan que no se ha cumplido en 







Pregunta NO 9. ¿Ha participado su comunidad en las actividades planificadas por la Junta 
Parroquial de Santiago de Quito en el Plan  de Ordenamiento y Desarrollo Territorial? 
Tabla 35: Participación en las actividades del GAD-P. 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 277 77% 
NO 83 23% 
TOTAL 360 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 35: Participación en las actividades del GAD-P. 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Mediante la encuesta realizada a los pobladores de Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Santiago de Quito un 77% de los encuestados 
afirman que si tienen participación en las actividades planificadas por la Junta 
Parroquial, mientras tanto el 23% de los encuestados mencionan que no tienen 









Pregunta NO 10. ¿Usted conoce las funciones específicas que deben cumplir el presidente y los 
vocales de la Junta Parroquial de Santiago de Quito? 
Tabla 36: Conocimiento de las funciones 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 159 44% 
NO 201 56% 
TOTAL 360 100% 
Fuente: Investigación de campo 
 
Grafico 36: Conocimiento de las funciones 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Según la encuesta realizada el 44% de los encuestados afirman que si tienen 
conocimiento de las funciones específicas que deben cumplir los funcionarios sus 
vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santiago de Quito, 
mientras que un 56% de los encuestados mencionan que no conocen las funciones que 







3.6  VERIFICACIÓN DE IDEA A DEFENDER 
Con la evaluación de la capacidad técnica administrativa para la ejecución del plan de desarrollo 
y ordenamiento territorial del periodo 2012 a 1015, conoceremos cuál es el nivel de 
cumplimiento de las actividades establecidas en el plan así como cuáles fueron las limitaciones 
que no permitieron cumplir con los objetivos propuestos, de esa manera fortalecer la gestión 
administrativa del GAD parroquial de Santiago de Quito a través de una metodología de 
evaluación ex – post, en la siguiente investigación se levantara un estudio para determinar los 
problemas reales a nivel interno y externo para cumplir de una manera eficiente la ejecución de 













CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4.1  TITULO 
“EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SANTIAGO DE QUITO, CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 
PERIODO 2012 – 2015” 
4.2  INTRODUCCIÓN  
En el siguiente capítulo se desarrolla el marco propositivo en donde se enfoca en 
realizar el análisis de cada uno de los planes, programas y proyectos establecidos en el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial mediante parámetros o guías para 
desarrollar el tema planteado tomando en consideración cada uno de los autores, 
métodos y técnicas con la finalidad de lograr corregir el problema y satisfacer en su 
totalidad  
El los GADs.  Parroquiales Rurales se requiere aplicar los procesos adecuados de 
capacitación al personal administrativo  y la aplicación del sistema de monitoreo y 
evaluación para el cumplimiento de los objetivos y así poder cumplir en su cabalidad la 
ejecución de cada uno de los proyectos enfocándose en beneficiar a las personas que 
están involucradas en cada uno de ellos y brindar una mejor comodidad a toda la 
población  
El objetivo de este capítulo es conocer el nivel de cumplimiento de los planes y 
programas con cada uno de los alcances que ha tenido en cada uno de los proyectos 
establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial por el GAD Parroquial 
rural de Santiago de Quito en el periodo de 2012 – 2015 conociendo su capacidad de 
alcance en la gestión administrativa  
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Se puede decir que la avaluación de la capacidad técnica administrativa es un elemento 
muy importante lo que ayuda a desarrollar el cumplimiento de los objetivos que 
establece el GAD mediante sus planes programas y proyectos para verificar el 
cumplimiento máximo de cada uno de ellos con el impacto de satisfacer las necesidades 
de la sociedad 
4.3  OBJETIVO DE REALIZAR LA PROPUESTA 
4.3.1 Objetivo general  
 Conocer el grado de avance de cada uno de los planes programas y proyectos que ha 
ejecutado el GAD parroquial de Santiago de quito en el periodo 2012 – 2015. 
4.3.2 Objetivos específicos 
 Realizar un diagnóstico actual para conocer las falencias que no permitieron el 
cumplimiento de todos los proyectos planteados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial.  
 Determinar el nivel de cumplimiento de los proyectos planteados y ejecutados en el año 
2012 – 2015.  
 Proponer una metodología para mejorar la gestión en la ejecución de planes, programas y 
proyectos del GAD Parroquial Rural de Santiago de Quito. 
4.3.3 Alcance 
El alcance que tendrá este trabajo de titulación se enfoca en un periodo de tres años para 
facilitar un mejor manejo  de cada uno de los planes, programas y proyectos planteados 
en le GAD, puedan  ser cumplidos y beneficio de la sociedad aplicando cada uno de las 
leyes que rige el estado mediante el POA vigente en cada año. 
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4.4  CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
4.4.1 Estudio del GAD- P Rural de Santiago de Quito 
4.4.1.1 Datos Generales 
RAZÓN SOCIAL: GAD-P Santiago de Quito 
DIRECCIÓN: Barrio Central “San Antonio”, 
ACUERDO MINISTERIAL: N 836 




Como la historia 
menciona; la Parroquia 
Santiago de Quito es un 
pueblo histórico y 
milenario descendientes 
de la gran nación Puruhá, 
con costumbres e idioma 
propio de Atahualpa, 
Duchilela, Condorazo, 
Cacha, según el 
historiador Gonzalo Suarez la primera ciudad en tierra ecuatoriana fue en Santiago de 
Quito a orillas en la legendaria laguna de Colta. 
La parroquia Santiago de Quito está ubicada en el cantón Colta, una zona que poco a 
poco se va convirtiendo en un espacio turístico.  
La historia cuenta que es la primera ciudad colonial de la provincia y país,  fundada a 
las orillas de la laguna de Colta a la cual lo llamaron Santiago de Quito, las autoridades 
indican que es el premio al esfuerzo que han realizado sus habitantes desde un principio 
Grafico 37: Santiago de Quito a orillas en la legendaria laguna de Colta 
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hasta poder llegar a cumplir sus objetivos, hoy ya son 29 años de la creación de esta 
noble Parroquia. 
4.4.1.3 Creación.  
El origen de esta parroquia comienza en San Antonio en el cual, buscando el desarrollo 
de los indígenas que habitan por aquí, piensan en formar una parroquia de todos los 
indígenas, inicialmente con las siguientes comunidades Santa Inés, San Antonio, 
Capilla, Alabado Chico, Rayaloma, que fueron la base fundamental para esta 
organización, luego de un trabajo de 11 meses llegan a conseguir el registro oficial de 
creación el día 16 de Julio de 1982, en la actualidad cuenta con 26 comunidades y 4 
barrios. Cabe destacar a los pioneros señores José Antonio Chunllo Chileno, Pablo 
Chunllo Buñay, Miguel Anta Suqui, Tomas Gómez, Manuel Paguay Pucuna y Mariano 
Morocho. En calidad de secretarias fueros la Sra. María Gómez y Josefina Asitimbay. 
Hoy, luego de 29 años Santiago de Quito es el ejemplo para los pueblos campesinos de 
nuestra Patria que busca siempre el desarrollo individual y colectivo de sus habitantes 
enmarcan el desarrollo del Cantón y provincia en lo económico, social, cultural, 
deportivo y educativo 
Sus habitantes siempre están prestos a brindar atención, los trajes típicos conservan en 
su mayoría, las mujeres su anaco, los hombres el sombrero de lana, poncho y el 
zamarro, en la laguna se puede observar una infinidad de aves que vuelven un atractivo 
para los turistas que visitan el sector.  
Esta querida Parroquia se encuentra ubicada al noroccidente de la Provincia de 
Chimborazo a 18Km de la Ciudad de Riobamba al Oeste de Cantón Colta a 5 Km de la 
Cabecera Cantonal Villa la Unión,  La altitud promedio de esta Parroquia va desde los 
2280 hasta los  3600 msnm.  
4.4.1.4 VISIÓN  
Santiago de Quito, será un pueblo productivo, digno, activo, unido y organizada, con 
pobladores  que valoran su cultura, con ingresos económicos mejorados a través del 
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fomento de turismo, la agricultura, ganadería, artesanía, para lograr el sumak kawsay -  
Buen Vivir. 
4.4.1.5 MISIÓN  
Promover, gestionar y ejecutar políticas públicas establecidas en la Constitución de la 
República y el Plan de Desarrollo Parroquial, que responda a las necesidades reales; 
ante las instituciones públicas y privadas, mediante la participación directa de los 
ciudadanos, para fomentar las actividades agropecuarias, turísticas, artesanales y otras 
acciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población. 
4.4.2 PLAN TÉCNICO  





 CANTON  
Colta 
 PARROQUIA  
Santiago de Quito 
 Al Norte:  
Villa la Unión Cajabamba, 
 Al Sur:  
Columbe,  
 Al Este:  
Villa la Unión Cajabamba,  
 Al Oeste:  
Cacha y Punín. 
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4.4.2.2 GAD Parroquial Rural de Santiago de Quito ubicación  
Grafico 38: GAD Parroquial Rural de Santiago de Quito ubicación 
 
Grafico 39: GAD Parroquial Rural de Santiago de Quito ubicación 
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4.4.3 ESTUDIO DE LOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL 
PERIODO 2012 - 2021 
Tabla 37: Estudio de los planes programas y proyectos para el periodo 2012 - 2021 
PROGRAMAS PROYECTOS INDICADOR 
HORIZONTE DE 
PLANIFICACIÓN 
EN AÑOS  
TOTAL 
AÑOS 
2012 2013 2014 2015 







1.1 Proyecto para el 
desarrollo de estudios 
de pre inversión en el 
periodo 2013 – 2021 
Nº de estudios de 




1 1 1 1 4 
Nº de estudios de 
pre inversión en 
materia ambiental 
elaborados 
1 1 1 1 4 
Nº de estudios de 
pre inversión en 
materia social 
elaborados 
1 1 1 1 4 
1.2 Proyecto de 




Nº de miembros 
de las instancias 
de participación 
capacitados 
15 0 25 24 64 
1.3 Proyecto de difusión 
de los avances en la 
consecución de los 
objetivos de desarrollo 
 




109 68 83 81 341 
Nº de  medios de 
comunicación 
contratados 
3 2 3 3 11 
1.4 Proyecto de 









1 0 1 1 3 




1 0 1 1 3 




1 0 1 1 3 




social, ambiente y 
producción) 
0 1 0 0 1 
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2012 2013 2014 2015 




2.1. Proyecto de 
monitoreo de la 
fertilidad del suelo 
agrícola  
 
Nº de unidades de 
análisis 
muestreadas 
0 217 0 0 217 
2.2. Proyecto para la 
dotación de semillas 
mejoradas en la 
producción agrícola 
 





89 0 138 0 227 
2.3  Proyecto de 
agricultura sustentable  
y desarrollo 
empresarial. 
N° de proyectos a 
implementar 
0 0 1 1 2 
2.4 Proyecto de 
asistencia técnica 
agrícola para el uso 
racional de insumos 
 
Nº de productores 
agrícolas 
atendidos 
0 66 64 63 193 
2.5 Proyecto de  
desarrollo empresarial 
para los productores  
 
N° de proyecto de 
desarrollo 
empresarial  
0 0 0 0 1 




3.1 Proyecto de 






0 32 0 0 32 










407 0 425 249 1081 










250 90 0 130 370 
3.4 Proyecto de 
asistencia técnica 
pecuaria para la 
nutrición y sanidad 
animal 
 






0 0 0 84 84 
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2012 2013 2014 2015 






4.1 Proyecto de 
capacitación  en 
legislación para la 
integración de las 
empresas agrícolas 
asociativas 
Nº de productores 
agropecuarios 
capacitados para 
la integración de 
las empresas 
agrícolas 
0 0 5 9 14 




Nº de promotores 
agropecuarios 
formados  
0 69 0 0 69 
4.3 Proyecto de 
implementación  de 
botiquín veterinario  
comunitario 
Nº de proyecto 
implementado 
0 0 1 0 1 
4.4 Proyecto de 
capacitación a los 
productores agrícolas y 
pecuarios  
Nº de agricultores 
capacitados 
0 108 0 0 129 




5.1 Proyecto de 
mejoramiento de 
senderos ICONOS DE 
MI PARROQUIA 
N° de inventarios 
de lugares 
turísticos  
0 0 1 0 1 
 
Km de senderos 
señalizados 
0 2 0 0 2 
5.2 Proyecto del 
fomento del turismo 
comunitario.  
 
Nº de servicios 
complementarios 
de turismo  en la 
parroquia 
1 1 0 1 3 
5.3 Proyecto de 
capacitación para la 
prestación de servicios 
turísticos 




0 20 0 10 30 
6. Programa de 
promoción de 
inversiones para 
la agregación de 
valor 
6.1 Proyecto 
promocional de ferias 
agropecuarias y 
manufactureras  
Nº de ferias 
inclusivas en la 
parroquia  
0 0 0 1 1 
6.2 Proyecto de 
capacitación en micro 
finanzas y asistencia 
técnica   
Nº de personas 
capacitadas en 
micro finanzas y 
asistencia técnica. 
0 36 0 0 36 
6.3 Proyecto de 
agregación de valor 
"Soy un empresario 
local"  
 








1 1 1 1 4 
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PROGRAMAS PROYECTOS INDICADOR 
HORIZONTE DE 
PLANIFICACIÓN 




2012 2013 2014 2015 
7. Programa de 
monitoreo de la 
calidad 
ambiental 
7.1 Proyecto de  gestión 
del riesgo agropecuario 




0 0 0 1 1 
7.2 Proyecto de 
monitoreo de la calidad 
de agua para consumo 
humano y uso 
doméstico 
Nº de sistemas de 
agua de consumo 
humano y uso 
doméstico 
evaluados 
0 27 18 14 59 
7.3 Proyecto de 
monitoreo de la calidad 
de agua para el riego 
Nº de sistemas de 
agua de riego 
evaluados 
0 0 0 10 10 
7.4 Proyecto de 
monitoreo de la calidad 
de aire 
Nº de fuentes de 
emanaciones a la 
atmósfera 
0 52 0 0 52 
8. Programa de 
capacitación 




8.1 Proyecto de 
formación de 
promotores en 
monitoreo de la calidad 
ambiental 
Nº de promotores 
ambientales 
formados 
0 76 0 0 76 
8.2 Proyecto de 
capacitación a niños y 
jóvenes en temas de 
conservación ambiental 
 





0 81 0 0 81 
9. Programa de 
mantenimiento 
de la red vial 
rural 
9.1 Proyecto de 
mejoramiento de capas 
de rodadura y  obras de 
arte de las vías rurales  
de la parroquia de 
Santiago de Quito. 
 
Nº de alcantarillas 
diseñadas 





0 0 2  2 
 
Nº de alcantarillas 
implementadas 










vías con estudios  
y mantenidas 
3 3 3 0 9 
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PROGRAMAS PROYECTOS INDICADOR 
HORIZONTE DE 
PLANIFICACIÓN 












10.1 Proyecto de 
mantenimiento del 
equipamiento social de 
salón de uso múltiple 
 
Nº  de salón de 




0 0 1 0 1 
10.2 Proyecto de 
mantenimiento y 
cuidado de las calles de 
la cabecera parroquial  
Nº de parques 
recreacionales 
con plan de 
mantenimiento 
diseñado 
0 0 0 1 1 
10.3 Proyecto de 
mantenimiento del 
equipamiento social de 
estadios 
Nº de estadios 
con plan de 
mantenimiento 
diseñado 








11.1 Proyecto de 
mejoramiento y 
equipamiento social de 
casas comunales  
Nº de casas 
comunales 
mejoradas 
10 10 10 0 30 
Nº de casas 
comunales 
equipadas 
10 10 10 0 30 
11.2 Proyecto de 
construcción de 
equipamiento social de 
canchas de uso múltiple 
Nº de canchas de 
uso múltiple 
diseñadas 
0 0 1 0 2 
Nº de canchas de 
uso múltiple 
implementadas 
0 0 1 0 1 
11.3 Proyecto de 
construcción de 
equipamiento social de 
parques recreacionales 
Nº de parques 
recreacionales 
diseñados 
0 1 0 0 1 
 
Nº de parques 
recreacionales 
implementados 
0 0 1 0 1 
11.4 Proyecto de 
construcción de 
equipamiento social de 
estadios 
Nº de estadios 
diseñados 
0 0 1 0 1 
11.5 Proyecto de 
construcción de 
equipamiento social de 
conchas acústicas 
 
Nº de conchas 
acústicas 
diseñadas 
0 0 0 1 1 
 
Nº de conchas 
acústicas 
implementadas 0 0 0 1 1 
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PROGRAMAS PROYECTOS INDICADOR 
HORIZONTE DE 
PLANIFICACIÓN 
EN AÑOS  
TOTAL 
AÑOS 








comunidades   
12.1 Proyecto de 
capacitación en 
legislación para la 
integración de empresas 
asociativas  
Nº de personas 
capacitadas en 
Legislación para 
la integración de 
empresas 
asociativas. 
0 0 44 0 44 
12.2 Proyecto de 
capacitación de la 
economía popular y 
solidaria (agricultura, 
ganadería, artesanía y 
turismo) 
























0 0 0 38 38 
13.2 Proyecto de 
capacitación en 
mecanismos de 
respuesta ante eventos 
naturales adversos 
(gestión de riesgos) 









de las identidad 
cultural  y de 
los saberes 
ancestrales de la 
parroquia  
14.1  Proyecto de 
rescate de la identidad 
de las practicas 
ancestrales y culturales 
de la parroquia 
Nº de eventos 
organizados  
1 0 1 1 3 
14.2  Proyecto de 
recopilación de la 
memoria oral de los 
saberes ancestrales  
(cuentos, ley en 
das, tradiciones) de la 
parroquia 




0 0 1 0 1 
 





1 0 0 1 2 





deportivas  en 
la Parroquia 
15.1 Proyecto de 
Fomento deportivo y 
juegos ancestrales 
Nº de eventos 
realizados  
0 0 1 1 2 
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PROGRAMAS PROYECTOS INDICADOR 
HORIZONTE DE 
PLANIFICACIÓN 
EN AÑOS  
TOTAL 
AÑOS 
2012 2013 2014 2015 
16. Programa 
de monitoreo de 
la obra pública 




16.1 Proyecto de 
capacitación en control 
social y seguridad 
ciudadana  
Nº de personas 
capacitadas en 
monitoreo de obra 
publica 
0 0 49 0 49 
16.2 Proyecto de 
capacitación en control 
social de la calidad de 
los servicios públicos 
Nº de personas 
capacitadas en 
monitoreo de la 
calidad de 
servicios  
0 46 0 0 46 
16.3  Proyecto de 
monitoreo de la calidad 
en la prestación de 
servicios de agua para el 
consumo humano y uso 
doméstico 
Nº de monitoreo 
realizados 
30 0 0 29 59 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD S.Q. 
Elaborado por: Luis Vacacela 
4.4.4 Planes, programas y proyectos ejecutados en el periodo 2012 - 2015 
Tabla 38: Planes, programas y proyectos ejecutados en el periodo 2012 - 2015 
PROGRAMAS EJECUTADOS PROYECTOS EJECUTADOS  
1. Programa de planificación 
participativa del desarrollo (Creación de 
Unidad de Planificación)  
1.1 Proyecto para el desarrollo de estudios de pre 
inversión en el periodo 2013 – 2021 
1.2 Proyecto de creación del sistema geo 
referenciado de indicadores sociales, económicos y 
ambientales 
2. Programa de tecnificación de la 
producción agrícola 
 
2.1. Proyecto para la dotación de semillas mejoradas 
en la producción agrícola 
3. Programa de tecnificación de la 
producción pecuaria  
 
3.1. Proyecto de mejoramiento de especies menores 
3.2. Proyecto de mejoramiento de genético animal 
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PROGRAMAS EJECUTADOS PROYECTOS EJECUTADOS  
4. Programa de promoción de inversiones 
para la agregación de valor 
4.1 Proyecto de agregación de valor "Soy un 
empresario local"  
5. Programa de capacitación integral en 
el manejo de recursos naturales 
5.1. Proyecto de capacitación a niños y jóvenes en 
temas de conservación ambiental 
6. Programa de mantenimiento de 
equipamientos de servicios sociales 
6.1. Proyecto de mantenimiento del equipamiento 
social de salón de uso múltiple 
7. Programa de construcción y 
mejoramiento de equipamientos de 
servicios sociales 
7.1. Proyecto de construcción de equipamiento 
social de canchas de uso múltiple 
8. Programa de fortalecimiento de las 
identidad cultural  y de los saberes 
ancestrales de la parroquia  
8.1.  Proyecto de rescate de la identidad de las 
practicas ancestrales y culturales de la parroquia 
8.2.  Proyecto de recopilación de la memoria oral de 
los saberes ancestrales  (cuentos, ley en 
das, tradiciones) de la parroquia 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD S.Q. 
Elaborado por: Luis Vacacela 
4.4.5 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN 
EL PERIODO 2012 – 2015  
Tabla 39: Nivel de cumplimiento de los proyectos ejecutados en el periodo 2012 – 2015 
No PROYECTOS ANUAL AÑO % OBSERVACIÓN 
1 
Proyecto para el 
desarrollo de estudios de 
pre inversión en el 
periodo 2013 – 2015 
1 2013 25% 
Este proyecto se lo ejecuto una 
sola vez en los 4 años  
2 
Proyecto de creación del 
sistema geo referenciado 
de indicadores sociales, 
económicos y ambientales 
 
 
1 2013 25% 
Este proyecto se lo ejecuto una 





No PROYECTOS ANUAL AÑO % OBSERVACIÓN 
3 
Proyecto para la dotación 
de semillas mejoradas en 
la producción agrícola 
2 2012 48% 
 
Este proyecto se ejecutó con la 
entrega de 50 quintales en el 
año 2012 y 60 quintales en el 
año 2014  
4 
Proyecto de mejoramiento 
de especies menores 
1 2013 74% 
La ejecución del este proyecto 
solo se ejecutó una sola vez con 
la entrega de 800 cuys y no se 
realizó el seguimiento  
5 
Proyecto de mejoramiento 
de genético animal 
1 2012 100% 
Este proyecto se ejecutó una 
sola vez con la entrega de 250 
ovinos que beneficio 6 
comunidades y no se realizó la 
evaluación del mismo  
6 
Proyecto de agregación de 
valor "Soy un empresario 
local"  
1 2013 25% 
Este proyecto se lo realizo una 
sola vez en los 4 años  
7 
Proyecto de capacitación 
a niños y jóvenes en 
temas de conservación 
ambiental 
1 2014 50% 
Este proyecto se lo realizo una 
sola vez teniendo en cuenta que 
en los 4 años tenían que 




equipamiento social de 
salón de uso múltiple 
1 2012 100% 
Este proyecto se cumplió en un 
100% pero no se realizó la 
evaluación y cuidado del 
mismo  
9 
Proyecto de construcción 
de equipamiento social de 
canchas de uso múltiple 
1 2012 50% 
Este proyecto se construyó pero 
al mismo tiempo no se realizó 
el equipamiento respectivo del 
mismo  
10 
Proyecto de rescate de la 
identidad de las practicas 
ancestrales y culturales de 
la parroquia 
1 2013 50% 
Este proyecto se lo ejecuto pero 
no se realizó sus respectivos 
eventos para poner en práctica.  
11 
Proyecto de recopilación 
de la memoria oral de los 
saberes ancestrales  
(cuentos, leyendas, 
tradiciones) de la 
parroquia 
1 2012 100% 
Este proyecto se ejecutó, pero 
solo se quedó en papeles no 
existió una socialización y 
seguimiento del mismo. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD S.Q. 
Elaborado por: Luis Vacacela 
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4.4.6 ANALISIS DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS QUE 
NO SE CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD. 
Tabla 40: Análisis de cada uno de los proyectos ejecutados que no se cumplieron en su totalidad. 
No PROYECTOS ANALISIS 
1 
Proyecto para el 
desarrollo de estudios 
de pre inversión en el 
periodo 2013 – 2021 
Este proyecto de estudios de pre inversión se ejecutó una sola 
vez en el año 2013 en los 4 años de administración teniendo en 
cuenta que en el plan está establecida a realizarse cada año es 
decir 4 veces es por tal razón que no existe una evaluación para 
la continuidad y eficaz cumplimiento con la ejecución de PD y 
OT 
2 
Proyecto de creación 





Este proyecto se lo realizo una sola vez en los 4 años esto nos 
demuestra que no existe una actualización de datos continuo de 
año tras año, y no existe una evaluación para dar resultado con 
las actividades realizadas durante cada año en el GAD Santiago 
de Quito.  
3 
Proyecto para la 
dotación de semillas 
mejoradas en la 
producción agrícola 
Este proyecto se ejecutó en el año 2012 con la entrega de 50 
quintales de semillas a diferentes comunidades y no se realizó el 






El proyecto de mejoramiento de especies menores se lo ejecuto 
en el año 2013 con la entrega de 800 cuys por el desinterés de las 
autoridades no se realizó la evaluación de resultados 
respectivamente al proyecto es por tal razón no se benefició de 





El proyecto de mejoramiento de genético animal se ejecutó en el 
año 2012 con la entrega de 250 ovinos a las 6 comunidades 
beneficiarios del proyecto, por lo que no se realizó la evaluación 
y seguimiento oportuno por lo que la ciudadanía demostró el 
descontento con las autoridades.  
6 
Proyecto de agregación 
de valor "Soy un 
empresario local"  
Este proyecto se lo realizo una sola vez en los 4 años ya que esto 
debe ser muy importante realizarlo cada año para que los 
moradores sean emprendedores para mejorar el nivel de ingreso 
y estabilidad económica adecuada en las familias. 
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No PROYECTOS ANALISIS 
7 
Proyecto de 
capacitación a niños y 
jóvenes en temas de 
conservación ambiental 
 
El proyecto de capacitación se lo realizo una sola vez en los 4 
años de administración esto hace que tanto los niños, jóvenes no 
estén actualizados en temas de conservación ambiental ya que 
esto es muy importante para la futura generación en la parroquia 




equipamiento social de 
salón de uso múltiple 
 
Este proyecto se lo realizo en el año 2012, pero no se ha 
realizado el mantenimiento y cuidado adecuado en cada año ya 
que esto hace que sufra el desperfecto y daños a los bienes 
muebles e inmuebles de la parroquia de Santiago de Quito 




equipamiento social de 
canchas de uso 
múltiple 
El proyecto de construcción de canchas se lo realizo en el año 
2012, pero no se realizó el equipamiento adecuado para la 
utilización de la misma esto provoca el descontento de la 
población y jóvenes  
10 
Proyecto de rescate de 
la identidad de las 
practicas ancestrales y 
culturales de la 
parroquia 
Este proyecto se ejecutó en el año 2013 y no se realizó el 
seguimiento, socialización y motivación a la ciudadanía ya que 
esto hace que la población se desinterese a este tipo de proyectos 
y no rinda los resultados para la conservación de la cultura que 
posee la parroquia de Santiago de Quito para una mejor vida de 
la población.  
11 
Proyecto de 
recopilación de la 
memoria oral de los 
saberes ancestrales  
(cuentos, leyendas, 
tradiciones) de la 
parroquia 
 
Este proyecto se ejecutó en un 100% pero el desinterés de las 
autoridades solo se quedó en documentos escritos y folletos 
impresos sin cumplir con la socialización respectiva esto provoca 
el desinterés de las personas en querer conocer las tradiciones de 
la parroquia.  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD S.Q. 
Elaborado por: Luis Vacacela 
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4.4.6.1 IDENTIFICACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, 
CRONOGRAMA DE EJECUSION  
Revisando el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Parroquial de 
Santiago de Quito se pudo verificar, que cuentan con 16 programas y dentro de ello se 
encuentra establecido 41 proyectos a ejecutarse con el objetivo de brindar servicio y dar 
solución a las necesidades de la población, a lo largo del periodo de vigencia del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, no se prioriza correctamente los proyectos que 
satisfagan a las necesidades reales de la población.  
4.4.6.2 EVALUACIÓN  DE CUMPLIMIENTO 
Una vez realizada la verificación de los planes programas y proyectos del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Santiago de Quito, se logró 
identificar mediante el análisis de los proyectos se encontró que durante el periodo 
administrativo 2012 – 2015 se ejecutaron 11 proyectos que están en el plan es decir en 
los 4 años consecutivos la gestión administrativo no se cumplió con los lineamientos 
enfocados en el bienestar de la población  
Esto nos permite conocer mediante un análisis interpretativo que no se han cumplido en 
su totalidad ya que los demás proyectos no se ejecutaron en su tiempo establecido y no 
se ha realizado el correcto diagnóstico, ya que no permite identificar prioridades de 
intervención, Por otro lado no se han tomado en cuenta los problemas y necesidades 
reales que tiene las comunidades. 
También permitió conocer  que en la parroquia de Santiago de Quito existe un bajo 
nivel de cumplimiento lo cual no erradica con el presupuesto asignado  por el estado y 
no existe una satisfacción adecuado de las necesidades de los habitantes que viven en 
esta Parroquia generando desconformidades y llegando al punto de malestar de la 
sociedad. 
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4.4.6.3 SISTEMA DE MONITOREO, EVALUACION Y 
RETROALIMENTACION  
No cuenta con este sistema de control continuo de proceso de ejecución del Plan es por 
eso que los proyectos son ejecutados de manera improvisada.  
El no cumplir con la gestión administrativa adecuada para la ejecución de proyectos 
genera para el presente periodo que el estado no asigne la cantidad necesaria de 
presupuesto ya que este manifiesta que en la Parroquia exista alguna anomalía y no 
pueda ser cumplida las expectativas por cada proyecto establecido en el plan. 
Como se puede observar de un total de 11 proyectos ejecutados que beneficia en un 
nivel bajo a la sociedad siendo importante para unos, pero sin tomar en cuenta los más 
relevantes como por ejemplo el turismo y el uso de los recursos naturales existentes en 
las comunidades con un correcto diagnóstico para cumplir con las expectativas 
esperados en beneficio de las población. 
De los planes, programas y proyectos ejecutados se llegó a conocer el nivel de 
cumplimiento y el alcance que tuvo, existe proyectos que se han cumplido en un 100% 
pero no se ha realizado su respectivo seguimiento y  evaluación de resultados es por tal 
razón que existen falencias de no contar con un sistema que ayude a verificar los 
resultados de cada uno de los proyectos ejecutados. 
De acuerdo a los resultados la carencia que sufre la parroquia es por no contar con el 
presupuesto suficiente para cumplir en su totalidad con los objetivos propuesto en cada 
uno de los programas y proyectos establecidos en el plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial. 
4.4.7 PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
4.4.7.1 DEFENICION DE LA EVELUACIÓN  
Según (Google, 2010) la evaluación permite valorar y medir desde la perspectiva 
cualitativa y cuantitativa los procesos de intervención social. Es posible de manera 
gradual y sistemática identificar los alcances, logros, obstáculos y limitaciones 
86 
que se presentan, así también; proponer acciones correctivas para modificar, 
reestructurar y/o reorientar los rumbos del propio proceso.  
Mediante la evaluación se pretenden determinar los cambios que se deben buscar y por 
qué, cómo y en qué medida se producen los cambios deseados, el grado en que se 
alcanzan los objetivos que se han propuesto, la necesidad de modificar las acciones 
propuestas, la eficacia del programa y/o proyecto en qué forma se deberá de modificar 
si es que lo requiere.  
4.4.8 MODELOS DE EVALUACIÓN  
Según (Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos Publicos, 2016) menciona  que. 
1. Evaluación Ex – Ante: Tiene la finalidad de evaluar el proyecto antes de ser 
aplicado a la comunidad para conocer el grado de definición de los objetivos 
generales y específicos, así como la congruencia que tiene el proyecto y el diseño y 
metodología que se emplearán y comprobar si los objetivos específicos ayudarán al 
cumplimiento de los objetivos generales del mismo. Es importante identificar la 
existencia de los recursos humanos, técnicos y financieros que facilitarán la 
implementación del proyecto, además; considerar los tiempos destinados o 
programados para el logro de los objetivos y metas.  
2. Evaluación de seguimiento: Tiene el propósito de comparar sistemáticamente el 
nivel de avance de las actividades del proyecto que se está implementando en un 
período determinado para poder establecer las posibles desviaciones, indagar las 
causas y llegar a la toma de decisiones correctivas pertinentes.  
3. Evaluación Ex - Post: este tipo de evaluación se realiza un tiempo considerable 
después de concluido el proyecto, con el fin de comprobar el grado en que la 
institución responsable de su ejecución está generando o produciendo los nuevos 
servicios y bienes que se demandaron, como los objetivos específicos e inmediatos.  
Se destaca que lo importante en este modelo de evaluación consiste en que son 
considerados los dos tipos de objetivos tanto los generales como los particulares o 
específicos. Según la autora, refiere que la Evaluación Ex - Post se traduce en una 
mirada retrospectiva que produce tres tipos de acciones, tales como:  
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 Determinar la continuidad del proyecto ejecutado y la validez de su aplicabilidad en 
otros campos 
 Considerar los factores que han contribuido al éxito o fracaso del proyecto. 
 Identificar si el costo generado por el proyecto es justificable o no. 
Por último, cabría mencionar que en la perspectiva de los modelos de evaluación, la de  
Seguimiento o Control y Ex –Post, son dos fuentes muy significativas para el 
perfeccionamiento de carácter técnico y administrativo de aquellas instituciones que 
recurren a poner en práctica dichos modelos.  
4.4.9 ENFOQUE GENERAL Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN. 
Para (Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos Publicos, 2016), Antes de 
iniciar la presentación del sistema de evaluación expost, es importante aclarar los 
conceptos monitoreo y evaluación, en los que se basa ésta metodología. 
El monitoreo, es un procedimiento sistemático empleado para comprobar la efectividad 
y eficacia del proceso de ejecución de un programa o proyecto para identificar los 
logros y debilidades, recomendar medidas y correctivos para optimizar los resultados 
deseados. 
Es sistemático puesto que es cuidadosamente planificado y ejecutado y permite: 
 Determinar el progreso en la ejecución de un programa o proyecto. 
 Dar retroalimentación a los involucrados en el programa o proyecto. 
 Recomendar acciones correctivas para abordar problemas que afectan al programa o 
proyecto. 
La evaluación, es la apreciación y valoración sistemática y objetiva sobre el diseño, la 
ejecución, la eficiencia, la efectividad, los procesos y los resultados de un proyecto en 
ejecución o completado. La evaluación se realiza normalmente durante todo el ciclo de 
proyectos, incluyendo varios años  después de completada la ejecución, en el caso de 
evaluación de impacto o sostenibilidad. En la evaluación se pregunta si un proyecto esta 
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“funcionando satisfactoriamente”, en particular a la luz de los resultados planificados o 
ya obtenidos. 
La evaluación requiere de asignar tiempo para trabajo especial y normalmente involucra 
la participación de profesionales especializados no asignados al proyecto. Algunos 
ejemplos de evaluación son: 
 Evaluación ex ante. 
 Seguimiento (anual, por fases, etc.) 
 Evaluación expost. 
Se recomienda tener en cuenta lo siguiente para realizar el proceso de evaluación 
expost: 
4.4.10 METODOLOGIA DE LA EVALUCION EX - POST  
La propuesta que se realiza es una metodología de evaluación Ex–post es un 
procedimiento metodológico ordenado y sistemático para realizar análisis valorativos de 
los programas y proyectos ejecutados. 
Según (Fernandez, A., 2008)La evaluación ex-post corresponde a la verificación del 
grado de logro de objetivos y metas formulados en el programa o proyecto. 
El monitoreo o seguimiento es la única forma de lograr el cumplimiento de un plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial y verificar sus logros  
Mediante esta metodología de evaluación nos permitirá conocer el proceso adecuado 
desde la primera instancia y conocer los impactos que provoca cada uno de los 
proyectos en ejecución. 
También nos permitirá conocer exactamente la cobertura que cubre exactamente cuáles 
son los beneficiarios directos y en el nivel de cumplimiento y me permite conocer si 
cumple con los objetivos planteados en beneficio de los involucrados. 
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Según (Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos Publicos, 2016), la 
evaluación expost de los programas y proyectos de inversión constituye la última de las 
etapas del ciclo de los proyectos. A través de ella, se pretenden varios propósitos: 
 Conocer la eficacia del programa o proyecto, es decir, si las metas propuestas se 
realizaron en la cantidad y oportunidad con que fueron programadas. Con esta 
actividad además de conocer si el programa ha sido realizado con éxito, se verifica 
la capacidad de programación y previsión de la entidad ejecutora. 
 Precisar el impacto en el nivel macroeconómico a donde apunte el programa o 
proyecto. 
 Medir la calidad en el cumplimiento de objetivos. 
 Evaluar si los grupos beneficiados eran los previstos y si el beneficio alcanzó la 
dimensión programada. 
 Analizar el proceso de toma de decisiones con relación al programa o proyecto 
desde la identificación hasta el momento de la evaluación. 
 Conocer la capacidad institucional para identificar, llevar a cabo y hacer 
seguimiento de sus programas y proyectos. 
Con dicha evaluación se busca examinar en forma analítica y sistemáticamente en la 
medida de lo posible, acciones pasadas relacionadas con objetivos bien definidos, los 
recursos utilizados y los resultados obtenidos y derivar las experiencias necesarias para 
guiar a los responsables de tomar decisiones con el fin de mejorar las actividades 
futuras. 
El ciclo de proyectos no termina cuando el proyecto ha sido ejecutado. Queda todavía 
una etapa adicional que a su vez es la etapa final del ciclo del proyecto, la de operación 
y mantenimiento. Esta etapa tiene lugar una vez el proyecto ha terminado la etapa de 
inversión; no obstante para el desarrollo de esta metodología se ha definido que la 
evaluación expost puede realizarse dos años (periodos o vigencias) después de iniciada 
la etapa de operación del proyecto, con el fin de medir y evaluar los resultados del 
proyecto. La evaluación expost tiene como función principal conocer los impactos y 
resultados frente a los programados, generar conclusiones y correcciones para 
programas o proyectos nuevos. 
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La metodología propuesta constituye un marco conceptual y teórico, una base a partir de 
la cual, las entidades podrán desarrollar la evaluación expost a sus proyectos; se 
describe el proceso general y se incluyen los formatos que deben ser diligenciados para 
el desarrollo de la misma. 
4.4.11 LOS PASOS A SEGUIR EN LA EVALUACIÓN EX POST 
Según (Fernandez, A., 2008) Para satisfacer dichos objetivos, la evaluación ex post de 
un programa y proyecto tendrá los siguientes pasos: 
Grafico 40: Los pasos a seguir en la evaluación EX POST 
 
Mediante el cumplimiento de los pasos para la medición de resultados y poder conocer 
el logro de cada uno de los proyectos que están en el proceso de ejecución es muy 
importante realizar la evaluación según los parámetros que nos permite llegar a obtener 
un resultado esperado con un nivel alto en el cumplimiento de los objetivos. 
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4.4.12 INDICADORES  
La medición de los efectos e impactos de un proyecto, utilizando los indicadores, se  
realizará en diferentes dimensiones dependiendo de la disponibilidad de información, 
para ello se puede aplicar los siguientes. 
INDICADORES DE ECONOMÍA  
 Costo de estudio del proyecto 
 Costo de contrato del proyecto 
 Costo de ejecución  del proyecto  
 Costo estimado para pre inversión del proyecto  
INDICADORES DE EFICIENCIA  
 Número de beneficiarios 
 Costo estimado para la evaluación del proyecto  
 Número de reclamaciones recibidas por la ejecución del proyecto  
 Número de beneficiarios  
INDICADORES DE EFICACIA 
 Cumplimiento de los objetivos propuestos  
 Desarrollo adecuado de los proyectos  
 Satisfacción de los usuarios  
INDICADORES DE EFECTIVIDAD 
 Tiempo que se tarda en la ejecución del proyecto  
 Solución del problema con la ejecución del proyecto  
 Población beneficiaria  
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INDICADORES DE EQUIDAD 
 Ejecución de proyectos públicos en barrios de bajo nivel  
 Posibilidad de acceder a determinados proyectos o servicios,  
 Transparencia en posibilidad de ejecución  
INDICADORES DE EXCELENCIA 
 Grado de satisfacción de los ciudadanos  
 Tiempo que se tarda en responder las necesidades de los habitantes  
 Porcentaje de usuarios encuestados que están satisfechos de un determinado 
servicio. 
 Número de proyectos ejecutados al año  
INDICADORES DE ENTORNO 
 Sistemas de indicadores socioeconómicos del entorno:  
 Número de proyectos ejecutados  
 Numero de mantenimientos realizados. 
 Número de personas beneficiarias del proyecto  
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 
 Comparación en el tiempo de los niveles de ejecución del proyecto 
 Análisis de las series cronológicas de la utilización del servicio 
 En este proceso, se recurrirá a la recopilación y el análisis de documentos relacionados 
al proyecto, así como una serie de entrevistas y reuniones personales y grupales o 
talleres con quienes intervienen en la ejecución y la operación del proyecto.  
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4.4.13 ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN EXPOST. 
El ciclo del proyecto no termina cuando se han cumplido las etapas de Pre inversión e 
inversión; queda todavía una etapa adicional que a su vez es la etapa final del ciclo del 
proyecto, denominada operación, sobre la cual se debe hacer la evaluación expost 
Para determinar su relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad, la cual 
persigue fundamentalmente los siguientes objetivos: 
 Derivar acciones correctivas para mejorar los procesos. 
 Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos. 
 Determinar los impactos reales del proyecto. 
 Generar memoria para aprender de la experiencia hacia futuros proyectos. 
Para concluir el ciclo de vida de los proyectos, es conveniente realizar la evaluación 
expost, en la cual se analizan los resultados, beneficiarios, metas obtenidas; es decir se 
realiza un análisis profundo del proyecto con valorización de las metas e indicadores 
alcanzados. 
4.4.14 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN EXPOST. 
La evaluación expost es la revisión que se efectúa sobre una iniciativa de inversión, 
luego de terminada su ejecución y tras haber avanzado un tiempo razonable en su fase 
de operación, con el fin de analizar sus resultados, tanto sobre el problema que se 
pretende resolver como de su entorno. 
La evaluación expost tiene dos dimensiones: 
 La del proyecto mismo la cual esta se efectúa dentro del ámbito institucional. 




La evaluación expost persigue fundamentalmente: 
 Investigar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, la validez de las 
proyecciones ex - antes y determinar los resultados de las iniciativas de inversión. 
 Retro alimentar  periódicamente  el  sistema  de  evaluación  ex - ante  de  las  
iniciativas   de inversión. 
 Derivar acciones correctivas para mejorar los procesos de inversión. 
Para lograr éxito en la evaluación expost de una iniciativa de inversión, se 
requiere: 
 Un buen y completo diagnóstico de la situación inicial. 
 Efectuar un registro sistemático de información en las distintas fases para establecer 
los avances y los logros. 
 Una clara identificación del problema a resolver, de las acciones requeridas en 
términos de tiempos y montos involucrados, basado en un registro de datos oportuno 
y confiable, así como los resultados esperados de su ejecución. 
 Debe comprender el ciclo completo de la iniciativa de inversión e indagar la forma 
en que se ha desarrollado de pre inversión, inversión y operación. 
4.4.15 FORMATOS DE LA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN 
EXPOST DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. 
Los formatos que se puede complementar el evaluador debe tener en cuenta, para el 
proceso de evaluación expost son las siguientes. 
 Identificación del proyecto. 
 Objetivos y situación actual con proyecto.  
 Estudio institucional del proyecto. 
 Análisis de la participación comunitaria del proyecto.  
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Tabla 41: Formato para la identificación del proyecto. 
FORMATO: IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO  
CÓDIGO BPIN DEL PROYECTO  











   
Seguimiento 
Ejecución 
   
Seguimiento 
Operación 
   
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN EX – POST 
Evaluación ex - post    
Otros    
Fuente: Asesoría de la gestión de programas y proyectos públicos  








Formato para verificar los objetivos del proyecto. 
Tabla 42: Formato para verificar los objetivos del proyecto. 














    






Fuente: Asesoría de la gestión de programas y proyectos públicos  
Elaborado por: Luis Vacacela 
Tabla 43: Formato para el estudio institucional del proyecto. 
FORMATO: COMPONENTE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO 
EVALUACION EX – ANTE  EVALUACION  




CAPACIDAD EN RECURSO 
SOLUCIÓN 
HUMANO FINANCIERO TÉCNICO AJUSTE RESULTADO 
ETAPA DE PREINVERSIÓN 
        
ETAPA DE INVERSIÓN 
        
ETAPA DE OPERACIÓN 
        
Fuente: Asesoría de la gestión de programas y proyectos públicos  
Elaborado por: Luis Vacacela 
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Tabla 44: Formato para el Análisis de la participación comunitaria y veeduría ciudadana del proyecto. 




SITUACIÓN DEL PROYECTO 




En Evaluación ex 
post 
Etapa de pre inversión     
 Nro. De  beneficiarios     
 Alcance    
 Tiempo de ejecución     
Etapa de ejecución    
 Nro. De  beneficiarios     
 Alcance    
 Tiempo de ejecución     
Etapa de mantenimiento    
 Nro. De  beneficiarios     
 Alcance    
 Tiempo de ejecución     
COMENTARIO 
Qué tipo de coordinación 
a dado entre el 
responsable del proyecto 
con la comunidad  
   
Fuente: Asesoría de la gestión de programas y proyectos públicos  
Elaborado por: Luis Vacacela 
4.4.16 COMPARACIÓN ENTRE LO PLANIFICADO Y LO LOGRADO 
Utilizando la información disponible, se realizará una comparación entre lo planificado 
(según declaratoria de viabilidad) y lo logrado en cada nivel de ejecución, a fin de 
realizar las precisiones correspondientes de acuerdo a los  requerimientos del proyecto. 
Si en algún aspecto, no se encuentra la información necesaria, tomar nota sobre esta 
carencia y requerirla. Los ítems de comparación son los siguientes: 
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 Los componentes planificados y logrados 
 El costo del proyecto planificado y real 
 El período del proyecto planificado y real  
 Los indicadores principales del objetivo central del proyecto: meta y lo logrado. 
4.4.17 MISIÓN Y VISIÓN PROPUESTA  
MISIÓN  
Hacer del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquial  Rural de Santiago de 
Quito, una institución confiable y responsable con la comunidad, velar por el bienestar 
de la comunidad, además de promover, gestionar con los gobiernos competentes para 
hacer cumplir a cada uno con las competencias y proyectos establecidos para nuestra 
parroquia, que responda a las necesidades reales; para fomentar las actividades 
agropecuarias, turísticas, artesanales y otras acciones que ayuden a mejorar la calidad de 
vida de la población. 
VISIÓN  
Ser una institución que sirva de apoyo a la comunidad y solucionar así los problemas 
para obtener una mejor calidad de vida orientada al bien común, un pueblo productivo, 
digno, activo, unido y organizada, con pobladores  que valoran su cultura, fomentando 
en la comunidad la participación e implementando los principios de valores, con 
ingresos económicos mejorados a través del fomento de turismo, la agricultura, 
ganadería, artesanía, para lograr el sumak kawsay -  Buen Vivir.  
4.4.18 VALORES Y PRINCIPIOS PROPUESTOS PARA LA INSTITUCIÓN   
Los valores propuestas, permite amplitud y cumplimiento por el personal administrativo 
de la Parroquia de Santiago de Quito. 
 Honestidad 
 Responsabilidad social 
 Justicia y equidad 
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 Coordinación y comunicación efectivas 
 Respeto 
 Desarrollo humano 
 Protección del medio ambiente 
 Eficiencia, eficacia y calidez 
 Creatividad 
 Trabajo en equipo 
 Sustentabilidad y sostenibilidad 
 Compromiso 
 Participación ciudadana 
 Puntualidad 
 Transparencia 
 Pro actividad 
4.4.19 POLÍTICA PROPUESTA PARA LA PARROQUIA SANTIAGO DE 
QUITO 
Servir a la comunidad para mejorar la calidad de vida, mediante la planificación, 
ejecución de obras que prioritarios y promover la participación colectiva de todos sus 
habitantes. 
4.4.20 OBJETIVO PROPUESTO PARA EL GAD P. DE SANTIAGO DE QUITO 
Contribuir de manera eficaz al desarrollo turístico, educativo, económico, social con una 
parroquia que cuente con una prestación de servicios y necesidades de calidad, en 
beneficio de sus habitantes, para que lo preserven para sus nuevas generaciones.  
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4.4.21 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION   
Grafico 41: Organigrama de la institución 
 
4.4.22 MANUAL ORGANICA  FUNCIONAL PROPUESTA  
SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL 
 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, ordenanzas, reglamentos acuerdos, 
resoluciones y demás normativa Legal de la República. 
 Ejercer la facultad ejecutiva de la Junta Parroquial; 
 Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la Junta Parroquial, que sean 
legalmente convocadas. 
 Dirigir la elaboración del Plan de Desarrollo Parroquial y el de ordenamiento 
territorial.  
 Elaborar participativamente el Plan Operativo Anual y la correspondiente proforma 
presupuestaria institucional conforme al plan parroquial y de ordenamiento 
territorial, observando los procedimientos participativos.  
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 Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el 
Plan de Desarrollo Parroquial y de Ordenamiento Territorial. 
 Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones de la Junta Parroquial y 
señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes. 
 Expedir el Reglamento Orgánico Funcional de la Junta Parroquial; 
 Designar y nombrar la conformación de las comisiones permanentes, ocasionales y 
técnicas que se requieran para el funcionamiento de la Junta Parroquial; 
 Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 
colegiados donde tenga participación la Junta Parroquial;  
 Delegar atribuciones, deberes y funciones al vicepresidente, vocales y funcionarios 
de la Junta Parroquial dentro del ámbito de sus competencias. 
 Designar al Secretario Tesorero, sin necesidad de procesos de selección; 
 En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que 
generalmente se requiere autorización de la Junta Parroquial. 
SON FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 
SANTIAGO DE QUITO  
 Asumir las delegaciones que el señor presidente o los vocales de la junta parroquial 
rural en Pleno  lo asignare. 
 Coordinar los programas de trabajo con el presidente y los  vocales de la junta 
parroquial, y: 
 Cumplir con lo dispuesto en este Reglamento en lo referente al manual de funciones 
de los vocales. 
 Las demás que le asignen el Presidente del gobierno parroquial en fecha y horario 
que señale la máxima Autoridad, de acuerdo a la Ley y reglamentos.  
SON FUNCIONES DE LA SECRETARIA - TESORERA DE LA JUNTA 
PARROQUIAL: 
 Cumplir de manera estricta las funciones que se le encargue por parte del ejecutivo y 
vocales de la Junta Parroquial. 
 Controlar los ingresos que debe percibir la Junta Parroquial. 
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 Depositar en los Bancos de una manera intacta y diaria todos los valores recaudados 
de la Junta Parroquial. 
 Custodiar los fondos recaudados, el archivo de papeles fiduciarios y otros 
documentos de valor y de soporte a las recaudaciones. 
 Efectuar los pagos legalmente autorizados de acuerdo con las disposiciones legales 
directamente a los interesados. 
 Notificar periódicamente al Presidente de la Junta Parroquial sobre la disponibilidad 
de fondos y la productividad de cada uno de los rubros de ingreso. 
 Anotar los cupos mensuales de gastos fijados por el contador para determinar el 
límite de los egresos mensuales por partidas. 
 Certificar la disponibilidad de fondos y la partida presupuestaria para la adquisición 
de materiales, bienes, obras o servicios. 
FUNCIONES CORRESPONDIENTE A LOS SEÑORES VOCALES 
Según el artículo Nº 68 del COOTAD y de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio 
Público, los señores vocales tiene las siguientes atribuciones, que para el puesto 
constituyen como funciones: 
 Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial 
rural; 
 La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 
competencias del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
 La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 
representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 
participación; 
 Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con el COOTAD y la 
Ley; y, 





 En la parroquia Santiago de Quito la elaboración del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento no ha generado el impacto esperado debido a que no se ha cambiado 
la forma de gestionar; en este sentido se afirma que no están de acuerdo al 100% con 
los proyectos ejecutados y no se puede tener resultados distintos si se sigue 
realizando las mismas actividades. 
 Se pudo determinar que tuvieron limitaciones como el presupuesto que reciben los 
Gobiernos Parroquiales por parte de Gobierno Central, dificultades como el 
liderazgo y la capacitación al personal administrativo fueron otro de los problemas 
más relevantes, esto origina que el nivel de cumplimiento de la gestión sea muy baja 
con respecto a los planificado en el plan.  
 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santiago de Quito durante el 
año 2012 a 2015, no tuvo una buena gestión por la falta de la capacitación al 
personal técnico, los habitantes de la parroquia manifiestan su descontento en el 
cumplimiento de las obras y objetivos ofrecidos en campaña, ocasionando 








 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santiago de Quito debe 
realizar todos sus procesos de Planificación con activa participación ciudadana, esto 
le permitirá una correcta priorización de los programas y proyectos a ser ejecutados 
en los Planes Anuales Participativos, y que se tome en cuenta el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial, al momento de ejecutar los planes y proyectos lo que 
permitirá la correcta priorización de las necesidades urgentes de intervención. Y son 
directrices principales respecto de las decisiones estratégicas de Desarrollo en el 
Territorio.  
 Se debe realizar capacitaciones al personal administrativo con el propósito de 
fortalecer el tejido social de la Parroquia, con la finalidad de generar conocimiento 
en la ciudadanía, con respecto al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, por 
ende proporcionar las pautas de participación en los asuntos de interés público, 
siendo la ciudadanía el agente principal de su propio Desarrollo.  
 Se recomienda capacitaciones técnicas al personal fomentando el seguimiento de los 
procesos de Planificación, implementación y ejecución de planes y proyectos, esto 
le permitirá conocer el impacto producido, la satisfacción de los beneficiarios y el 
nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos ya que la ciudadanía son los 
principales involucrados en los procesos de gestión de las autoridades en beneficio 
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Género  M (     )    F (    ) 
Tiempo de permanencia en el GAD-P__________ años 
1.- Nivel de Educación 
Ninguna       (     ) 
Básica          (     ) 
Bachillerato  (     ) 
Superior       (     )   Título Profesional _____________________________ 
2.- ¿Cuál es la función que realizó en el GAD-Parroquial de Santiago de quito? 
Administrativa   (      )    
Financiera         (      )   
Vocal                 (      ) 
Técnico/a           (      )   
Otra                    (      )    
3.- ¿Estaban claramente definidas las funciones y responsabilidades que a usted le 
correspondían en el GAD – de la Parroquia Santiago de Quito? 
Si               (    ) 
No              (    ) 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
Facultad de Administración de Empresas 
Cuestionario al Personal del Periodo Administrativo 2009 - 2014 
Importante: El siguiente Cuestionario tiene por objetivo recopilar información necesaria 
para nuestra investigación, favor conteste con sinceridad a las preguntas establecidas en el 
mismo.  
      
 
Anexo 1: Cuestionario al Personal del Periodo Administrativo 2009 - 2014 
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4.- ¿Conoce Ud. la estructura y contenido del PD y OT del GAD-Parroquial de Santiago de 
Quito? 
Si                (    ) 
No               (    ) 
5.- ¿Ud. Conoce los componentes del PD y OT del GAD- Parroquial de Santiago de Quito? 
Si                (    ) 
No              (    ) 
6.- ¿Ud. Recibió capacitación para la ejecución del PD y OT en lo que a su rol le corresponde en 
la institución? 
Si             (      ) 
No            (      ) 
En qué Áreas: 
Formulación y Evaluación de Proyectos   (     ) 
Administración de proyectos                     (     ) 
Planificación Estratégica                           (     ) 
Financiero                                                 (      ) 
Otro                                                           (      )  
7.- ¿Se sentía comprometido con el GAD Parroquial de Santiago de Quito para el cumplimiento 
de metas propuestas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 
Si            (     ) 
No           (     ) 
N/R          (     ) 
8.- ¿La planificación institucional del GAD Parroquial de Santiago de Quito estaba acorde al 
Plan Nacional del Buen Vivir?  
Si               (     ) 
No              (     ) 
N/R            (     ) 
9.- ¿Considera usted que se han cumplido con los tiempos y recursos en la ejecución de planes, 
programas y proyectos que constan en el PD y OT? 
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Si             (     ) 
No           (     ) 
N/R          (     ) 
10.- ¿Conoce usted que se han realizado seguimientos a los planes, programas y proyectos  
ejecutados? 
Si            (     ) 
No           (     ) 
N/R          (     ) 
11.- ¿Cuál de estas limitaciones afectaba para el cumplimiento de metas, objetivos planteados 
en el PD y OT del Gobierno Parroquial Rural de Santiago de Quito?  
Presupuesto                                       (     ) 
Condición Técnica del GAD-P.          (     ) 
Falta de capacitación al personal      (     ) 
12.- ¿Cree usted que la capacidad técnica administrativa del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial debe ser evaluado periódicamente? 
Si               (     ) 
No              (     ) 





















Género  M (     )    F (    ) 
Tiempo de permanencia en el GAD-P__________ años 
1.- Nivel de Educación 
Ninguna       (     ) 
Básica          (     ) 
Bachillerato  (     ) 
Superior       (     )   Título Profesional _____________________________ 
2.- ¿Cuál es la función que realiza en el GAD-Parroquial de Santiago de quito? 
Administrativa   (      )    
Financiera         (      )   
Vocal                 (      ) 
Técnica              (      )   
Otra                    (      )    
3.- ¿Están claramente definidas las funciones y responsabilidades que a usted le corresponde en 
el GAD – de la Parroquia Santiago de Quito? 
Si               (    ) 
No              (    ) 
4.- ¿Conoce Ud. la estructura y contenido del PD y OT del GAD-Parroquial de Santiago de 
Quito? 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
Facultad de Administración de Empresas 
Cuestionario al Personal del Periodo Administrativo 2009 - 2014 
Importante: El siguiente Cuestionario tiene por objetivo recopilar información necesaria 
para nuestra investigación, favor conteste con sinceridad a las preguntas establecidas en el 
mismo.  
      
 
Anexo 2: Cuestionario al Personal del Periodo Administrativo 2014 – 2019 
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Si                (    ) 
No               (    ) 
5.- ¿Ud. Conoce los componentes del PD y OT del GAD- Parroquial de Santiago de Quito? 
Si                (    ) 
No              (    ) 
6.- ¿Ud. Recibió capacitación para la ejecución del PD y OT en lo que a su rol le corresponde en 
la institución? 
Si             (      ) 
No            (      ) 
En qué Áreas: 
Formulación y Evaluación de Proyectos   (     ) 
Administración de proyectos                     (     ) 
Planificación Estratégica                           (     ) 
Financiero                                                 (      ) 
Otro                                                           (      )  
7.- ¿Se siente comprometido con el GAD Parroquial de Santiago de Quito para el cumplimiento 
de metas propuestas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 
Si            (     ) 
No           (     ) 
N/R          (     ) 
8.- ¿La planificación institucional del GAD Parroquial de Santiago de Quito está acorde al Plan 
Nacional del Buen Vivir?  
Si               (     ) 
No              (     ) 
N/R            (     ) 
9.- ¿Considera usted que se han cumplido con los tiempos y recursos en la ejecución de planes, 
programas y proyectos que constan en el PD y OT? 
Si             (     ) 
No           (     ) 
N/R          (     ) 
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10.- ¿Conoce usted que se han realizado seguimientos a los planes, programas y proyectos  
ejecutados? 
Si            (     ) 
No           (     ) 
N/R          (     ) 
11.- ¿Cuál de estas limitaciones afecta para el cumplimiento de metas, objetivos planteados en 
el PD y OT del Gobierno Parroquial Rural de Santiago de Quito?  
Presupuesto                                       (     ) 
Condición Técnica del GAD-P.          (     ) 
Falta de capacitación al personal      (     ) 
12.- ¿Cree usted que la capacidad técnica administrativa del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial debe ser evaluado periódicamente? 
Si               (     ) 
No              (     ) 
















     Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
          Cuestionario al Personal del Periodo Administrativo 2009 - 2014 







1.- ¿Conoce Usted la Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 




2.- ¿Conoce Usted la Visión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 




3.- ¿Le informa a usted las autoridades de la Junta Parroquial de Santiago de Quito sobre los 




4.- ¿Usted ha sido convocado a las reuniones para comunicar los avances y resultados de la 




5.- ¿Con que frecuencia participa usted en la toma de decisiones de los administradores  de la 
Junta Parroquial de Santiago de Quito? 
SIEMPRE  
Importante: El siguiente Cuestionario tiene por objetivo determinar la capacidad técnica 
administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Santiago de 
Quito, favor conteste con sinceridad a las preguntas establecidas en el mismo.      
 
Anexo 3: Cuestionario a los habitantes 
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A VECES   
NUNCA  
6.- ¿Conoce usted los objetivos planteados por la Junta Parroquial de Santiago de Quito en el 




7.- ¿Usted está de acuerdo con los proyectos ejecutados y desarrollados por el Gobierno 




8.- ¿Usted Cree que las autoridades de la Junta Parroquial de Santiago de Quito desde el año 




9.- ¿Ha participado su comunidad en las actividades planificadas por la Junta Parroquial de 




10.- ¿Usted conoce las funciones específicas que deben cumplir el presidente y los vocales de la 









Anexo 4: Reglamento Vigente 
REGLAMENTO INTERNO PARA EL DESEMPEÑO LABORAL DEL  CUERPO 
LEGISLATIVO DE GAD PARROQUIAL DE SANTIAGO DE QUITO 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIA RURAL DE SANTIAGO DE QUITO 
CONSIDERANDO 
Que, el Art.229 de la constitución política de la república manifiesta que serán 
servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier 
título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 
público.  
Que, el Art. 63 del código orgánico de ordenamiento territorial autonomías 
descentralización COOTAD referente a la naturaleza jurídica menciona que los 
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas 
derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Que, el Art. 67 del COOTAD correspondiente a las atribuciones de la junta parroquial 
rural, literal a) le corresponde al GAD expedir acuerdos, resoluciones y normativa 
reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural, conforme este código. 
Que, en Art. 70 del mismo cuerpo legal referente a las atribuciones del presidente o 
presidenta de la junta parroquial rural de literal d) le corresponde presentar a la junta 
parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, de acuerdo a 
las materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural. 
Que, el literal g) del Art, anterior de COOTAD sobre las atribuciones del presidente le 
faculta decidir el modelo de gestión administrativo mediante el cual deben ejercitarse el 
plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial. 
Que, el Art. 354 del COOTAD sección de tercera referente al régimen aplicable 
establece los servidores públicos de cada gobierno autónomo descentralizado se regirán 
por el marco general que establezca la ley que regule el servidor público y su propio 
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normativa, en ejercicio de su autonomía administrativa, los gobiernos autónomos 
descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las juntas 
parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento humano y establecer 
planes de carrera aplicados sus propias y particulares realidades locales y financieras. 
Que, el Art. 3 de la ley orgánica del servidor público correspondiente al ámbito de 
aplicación las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en materia 
de recurso humano y remuneraciones, en toda la administración pública que comprende 
en su inicio 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 
Que, el Art. 4 de la LOSEP referente a servidores y servidoras publicas menciona que 
serán servidoras y servidores publicas  todas las personas que en cualquier forma o en 
cualquier título trabajen, presten servicios ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 
del sector público y regímenes especiales. 
Que, el Art. 51del mismo cuerpo legal en referencia a la competencia del ministerio de 
relaciones laborales en el ámbito de esta ley aclare que el ministerio de relaciones 
laborales, tendrá los siguientes competencias: corresponde a las unidades de 
administración del talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados, sus 
entidades y regímenes especiales, la administración de sistema integrado de desarrollo 
de talento humano en sus instituciones, observando las normas técnicas expedidas por el 
ministerio de relación laboral como órgano rector de la materia. Dependerán 
administrativas, orgánicas, funcional y económicamente de sus respectivas 
instituciones. El ministerio de relaciones laboral no interferirá en los actos relacionados 
con dicha administración ni en ninguna administración extraña a la administración 
pública central e institucional. 
En uso de las atribuciones y facultades conferidas en la constitución y la ley  
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EXPIDE 
REGLAMENTO INTERNO PARA EL DESEMPEÑO LABORAL DEL CUERPO 
LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE SANTIAGO DE QUITO. 
CAPITULO 1 
TITULO 1 
AMBITO DE APLICACIÓN 
Art. 1 el presente reglamento es de aplicación obligatoria para el cuerpo legislativo del 
GAD parroquial de Santiago de Quito. 
TITULO 2 
DE LAS JORNADAS DE TRABAJO 
Art. 2 las jornadas de trabajo para el cuerpo legislativo del GAD parroquial de Santiago 
de Quito se la realizaran los cinco días a la semana. 
TITULO 3 
DEL SECRETARIO/A 
Art. 3 para desempeñar el cargo de secretario o secretaria del órgano legislativo los 
señores legisladores rotaran cada mes, siendo responsables de las siguientes actividades. 
 Elaboración de las actas de las comisiones. 
 Recepción de las convocatorias del ejecutivo para su difusión al legislativo. 
 Recepción de documentos del ejecutivo para el respectivo tramite de legislativo. 
 Recepción de documentos de las comisiones del legislativo al ejecutivo.  
CAPITULO 2 
SOBRE LA REMUNERACION 
Art. 4 los señores vocales no podrán percibir una remuneración menor al salario básico 
unificado del ejercicio económico vigente 
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Art. 5 los señores vocales de GAD parroquial de Santiago de Quito percibirá una 
remuneración de acuerdo en el Art. 358 de ley de COOTAD no mayor de 40% 
Art. 6 los señores vocales de GAD parroquial de Santiago de Quito firmaran el registro 
de asistencia de entrada y salida o ingresaran sus respectivos registros en reloj digital. 
Art. 7 en caso de delegación o previa planificación los señores vocales registraran en su 
hoja de ruta las actividades desarrolladas en el día con la firma correspondiente de la 
autoridad competente, sin que sea necesario su registro de asistencia en el GAD 
parroquial de Santiago de Quito. 
Art. 8 los señores vocales de GAD Parroquial de Santiago de Quito están obligados a 
dar el seguimiento respectivo a los tramites ante las instituciones públicas y privadas 
delegadas por el ejecutivo.   
Art. 9 los pagos mensuales a los señores legisladores del GAD Parroquial Rural de 
Santiago de Quito serán proporcionales mediante el análisis de los días asistidos a su 
lugar de trabajo, datos emitidos por el reloj y hoja de ruta de ser en caso. 
Art. 10 el cuerpo legislativo presentara su informe mensual en el GAD Parroquial Rural 
de Santiago de Quito, para su correspondiente pago. 
La presente resolución entera en vigencia a partir de la fecha de su suscripción sin 
perjuicio de su publicación, dado en GAD Parroquial Rural de Santiago de Quito, el 19 
de mayo del 2014. 
Certificación: El presente REGLAMENTO INTERNO DE DESEMPEÑO 
LABORAL DEL CUERPO LEGISLATIVO DEL GAD PARROQUIAL DE 
SANTIAGO DE QUITO fue discutido y aprobado en sesión ordinaria del 19 de mayo 
del 2014. 
 
